Пояснительная записка

к отчету  по реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» за январь-декабрь 2022 года

Всего на реализацию государственной  программы  «Развитие транспортной системы Ленинградской области» (далее Программа) предусмотрены объемы финансирования на 2022 год  в размере  25 062 886,8 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета Ленинградской области  -  18 935 684,0 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  5 184 423,7 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов -  198 795,2 тыс. рублей;

- за счет средств прочих источников -  487 024,6 тыс. рублей.

Выполнено работ за январь-декабрь 2022 года -  17 972 938,59 тыс. рублей (71,7 % от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  13 277 483,3 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  4 182 571,9 тыс. рублей; 

- за счет средств местных бюджетов -  109 646,7 тыс. рублей;

- за счет средств прочих источников -  403 236,7 тыс. рублей.

Финансирование за январь-декабрь 2022 года – 23 610 301,5 тыс. рублей (94,2% 
от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  17 832 334,2 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  5 180 546,4 тыс. рублей;

- за счет средств местных бюджетов -  185 557,1 тыс. рублей;

- за счет средств прочих источников -  411 863,9 тыс. рублей.

За отчетный период в рамках реализации Программы проводились работы 
по подготовке документации и размещению государственного заказа на выполнение соответствующих дорожных работ, а также  продолжилась работа по исполнению 
уже заключенных государственных контрактов.

В рамках выполнения мероприятий по стройке и реконструкции дорог общего пользования регионального и местного значения:

Ввод в эксплуатацию а/д общего пользования регионального 
и межмуниципального значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции составил - 1,56528/80,6 в т.ч.:

1. Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург-завод им. Свердлова-Всеволожск (км39) с железной дорогой 
на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области» –1,26628км /80,6 пог.м;

2. Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала «Разорванное кольцо» во Всеволожском районе» на участке км 38-км 40 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Морье» во Всеволожском районе - 0,299 км.
Ввод в эксплуатацию а/д общего пользования местного значения 
(и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции составил - 3,92784 км  в т.ч.:
1. «Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова, включая разработку проектно-сметной документации» - 1,64616 км;

2. «Строительство улицы Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе 
до улицы Проектная 3 в мкр. №7 г. Кингисепп» - 0,47618 км;

3. «Строительство улицы Гидротехников от ул. Центральной
 до ул. Серафимовской по адресу: Ленинградская область,Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье» - 0,2185 км;

4. Строительство улицы Солнечная. Этап №3 строительства внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала малоэтажной застройки в районе ГК «Искра» по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор - 0,508 км;

5. Строительство Проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области –0,931 км;

6. «Реконструкция «Подъезд  к музею «Дом станционного смотрителя» 
в д. Выра от а/д «Кемполово - Выра - Тосно – Шапки» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, МО «Рождественское сельское поселение», дер. Выра» - 0,148 км.
В рамках исполнения мероприятий по капитальному ремонту и ремонту общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта  и ремонта а/дорог за 2022 год составил  333,205 км/126,26  
пог. м, в т.ч.:

- по автомобильным дорогам общего пользования регионального                                и межмуниципального значения – 249,204 км/126,26 пог.м (в том числе по кап. ремонту 12,212 км);

-     по автомобильным дорогам общего пользования местного значения – 84,1 км.
В рамках мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, выполнено:
- приобретено и установлено 33 стационарных комплекса автоматической 

фото-видео фиксации нарушений ПДД РФ;
- введен светофорный объект – 1 ед.;
- протяженность обустроенных линий искусственного электрического освещения составила 35 206 п.м., тротуаров – 67 495 п.м.;
- введены в эксплуатацию 3  пункта весогабаритного контроля на а/д 
в Выборгском и Всеволожском районах;

- нанесено дорожной разметки: краской - 1 млн. 250 тыс. кв.м,, горячим пластиком – 224 тыс. кв.м;

- выполнены работы по восстановлению пешеходных переходов и ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, размещаемых в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Тосненском районе Ленинградской области – 3 291 п.м.;

- выполнены работы по обустройству 13-ти автобусных остановок;

- установлено 852 дорожных знака, внесены изменения в проекты организации дорожного движения  на 33 участках автомобильных дорог;

- установлено 562 дорожных знака, 33 искусственных неровности, 760 п.м. пешеходных ограждений, светофоры Т7, элементы освещения;

- установлено 2 595 дорожных знака;

- установлено 2 810 п.м. барьерных ограждений.
По мероприятиям, направленным на создание условий для осуществления дорожной деятельности, выполнено: 
За счет субсидий, выделенных из областного бюджета Ленинградской области, 
в 2022 году предприятиями дорожной отрасли и акционерным обществом Ленинградской области в 2022 году приобретена 21 единица дорожной техники, 
из них: 

- асфальтобетонный завод непрерывного типа – 1 единица, 

- дробильно-сортировочная линия для производства кубовидного щебня различных фракций – 1 единица, 

- подметально-уборочный прицеп «Бродвей» - 1 единица, 

- машина для ямочного ремонта БЦМ – 1 единица, 

- погрузчик универсальный АМКОДОР – 4 единицы, 

- экскаватор-погрузчик АМКОДОР – 1 единица, 

- эмульсионная установка «Бастион» - 1 единица. 

- комбинированная дорожная машина КДМ-7881220 на базе самосвала МАЗ 
в комплектации с быстросъемным песко-солеразбрасывающим оборудованием 
с вместимостью бункера 10,5 м. куб., комбинированным отвалом LN-34, щеточным оборудованием – 7 единиц;

- холодная дорожная фреза XCMG XM2005K – 1 единица;

- автогрейдер XCMG – 3 единицы.
По мероприятиям, ответственным по которым является Комитет 
по транспорту Ленинградской области:

1. Уровень удовлетворенности существующим состоянием транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения Ленинградской области.

Согласно данных аналитического отчета по результатам социологического исследования, проведенного по заказу АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», уровень удовлетворенности населения Ленинградской области существующим состоянием транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания по итогам 2022 года составил 75,5%, в том числе: по пригородному электротранспорту – 81,4%, 
по общественного наземному транспорту 75,5%, по коммерческому транспорту – 69,5%.


2. Количество пассажиров, перевезенных в пригородном сообщении 
по Ленинградской области железнодорожным транспортом на конец года, составило 46,2 млн. человек или 109% к уровню 2021 года.

3. Количество объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, введенных в эксплуатацию – 1 объект. В 2022 году введен 
в эксплуатацию один объект заправки транспортных средств компримированным природным газом – в г. Тосно.

4. Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива – 339 единиц.


5. Доля автобусов на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных при государственной поддержке, 
в парке подвижного состава автотранспортных пассажирских предприятий составила 12,9%.
По мероприятиям, ответственным по которым является Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области:

По итогам реализации мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры 
в Ленинградской области в 2022 году построены и введены в эксплуатацию 30 «быстрых» зарядных станций для электромобилей, субсидии предоставлены шести инвесторам.
По мероприятиям, ответственным по которым является Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю:

Показатель доли самоходных машин, представленных на технический осмотр, 
от общего количества зарегистрированных самоходных машин по региону на отчетный период, составил 55,7 %.

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ:
1. Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
План  года – 6 177 533,8 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  2 958 353,8 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  3 219 180, тыс. рублей. 
Выполнено работ  – 5 870 781,2 тыс. рублей (95,0% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  2 935 966,6 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  2 934 814,6 тыс. рублей. 

Профинансировано – 6 177 383,4 тыс. рублей (100% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  2 958 203,4 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -   3 219 180,0 тыс. рублей.
1.1. Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. 

1.1.1. «Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург- з-д им. Свердлова- Всеволожск (км 39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области».

Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».

План года – 709,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.  

Выполнено работ  и профинансировано – 709,0 тыс. рублей (100% от плана года)

На основании распоряжений Правительства ЛО № 638-р от 23.08.2018  
и № 235-р от 17.05.2018 изъято 9 земельных участков и 1 объект капитального строительства, в отношении 1 участка ведется судебное производство (о принудительном изъятии). Судебное производство не завершено в течение 2022 года

Объект введен в эксплуатацию - 1,26628км/80,6 пог.м.
1.2.Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения». 

1.2.1.«Рек-ция м/п ч/р Мойка на км 47+300 а/д СПб-Кировск 
в Кировском районе ЛО».

Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 10 984,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.  

Выполнено работ  и профинансировано – 10 834,4 тыс. рублей (98,6% от плана года)

Неисполнение плана года в полном объеме в результате экономии при осуществлении строительного контроля и авторского надзора.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2023 году - 1,7км/60,41 пог.м.  

1.3.  Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства.

Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 2 432 091,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Выполнено работ – 2 192 873,5 тыс. рублей (90,2% от плана года).

Профинансировано – 2 432 091,5 тыс. рублей (100% от плана года).

1.3.1.Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши» 1,2 этап
    
План года – 128 505,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Выполнено работ и профинансировано –128 505,4 тыс. рублей (100% от плана года).

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году 2,98852 км (I и II этапы). 

1.3.2. Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе

План года – 428 971,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Выполнено работ и профинансировано – 428 971,4 тыс. рублей (100% от плана года).

Срок завершения работ по условиям гос. контракта – 2025 год. Работы на объекте выполняются опережающими темпами, планируется досрочный ввод объекта в эксплуатацию (1,49км/ 434,8пог.м) в 2023г.

1.3.3. Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург - з-д им. Свердлова- Всеволожск (км 39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области»
План года – 282 733,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Выполнено работ и профинансировано – 282 733,7 тыс. рублей (100% от плана года). 
Объект введен в эксплуатацию - 1,26628км/80,6 пог.м.
1.3.4. Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье
План года – 1 281 881,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета.

Выполнено работ – 1 236 327,3 тыс. рублей (96,4 % от плана года).

Профинансировано – 1 281 881,0 тыс. рублей (100 % от плана года).

Срок завершения работ по условиям гос. контракта – 2026 год. Работы на объекте выполняются опережающими темпами, планируется досрочный ввод объекта в эксплуатацию (2,5км/ 726,31пог.м) в 2023г. 
1.3.5.
Реконструкция мостового перехода через реку Мойка на км 47+300 а/д СПб-Кировск в Кировском районе ЛО

План года – 310 000,0 тыс. руб. 

Выполнено работ – 116 335,7 тыс. рублей (37,5% от плана года).

Профинансировано – 310 000,0 тыс. рублей (100% от плана года).

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2023 году - 1,7км/60,41 пог.м.  

1.4. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

1.4.1. «Копорье-Ручьи» на участке км  0+00 - км 11+500 в Ломоносовском и Кингисеппском районах

Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 140 203,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.  

Выполнено работ и профинансировано – 140 203,9 тыс. руб. (100% от плана года).

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2023 году (11,703 км). 

1.5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 2 665 054,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.  

Выполнено работ и профинансировано – 2 665 054,3 тыс. рублей (100% от плана года).

Подписаны акты приемки законченных работ 130,813 км.

1.6. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (агломерация)

Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 500 000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Выполнено работ и профинансировано – 500 000,0 тыс. рублей (100% от плана года).

Подписаны акты приемки законченных работ 23,163 км.

1.7. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План  года – 428 490,3 тыс. рублей в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  141 401,8 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета -  287 088,5 тыс. рублей.
Выполнено работ – 361 106,1 тыс. рублей (84,3% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  119 165,0 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета -  241 941,1 тыс. рублей.
Профинансировано – 428 490,3 тыс. рублей (100% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  141 401,8 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета -  287 088,5 тыс. рублей.
Подписаны акты приемки законченных работ 12,076 км/106,610 пог.м.
2.
Мероприятия, направленные на достижения цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
2.1.Строительство а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 962 525,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.  

Выполнено работ – 642 112,7 тыс. рублей (66,7% от плана года).

Профинансировано – 933 743,3 тыс. рублей (97% от плана года).

2.1.1. Строительство подъезда к г. Всеволожску во Всеволожском районе  Ленинградской области.

План года – 27 975,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Осуществлен выкуп земельных участков и профинансировано – 27 975,7 тыс. рублей (100% от плана года).

В связи с длительным согласованием переноса сетей газопровода с ПАО «Газпром» государственный контракт на разработку проектной документации, исполнитель: ЗАО «РосГеоПроект» расторгнут. Рассматривается вопрос о совместной реализации объекта с объектом строительства 6-го этапа ШМСД.

2.1.2. Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе.

План года – 14 771,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ – 19 681,0 тыс. рублей (133,2% от плана года), из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2022г. – 10 798,5 тыс. рублей.

Профинансировано – 8 882,5 тыс. рублей (60,1% от плана года).

Неисполнение плана года в полном объеме в результате экономии при осуществлении строительного контроля и авторского надзора.

Срок завершения работ по условиям гос. контракта – 2025 год. Работы на объекте выполняются опережающими темпами, планируется досрочный ввод объекта в эксплуатацию (1,49км/ 434,8пог.м) в 2023г.

2.1.3. Строительство а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д «Санкт-Петербург-Матокса».

План года – 179 409,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ,  осуществлен выкуп земельных участков и профинансировано – 166 671,0 тыс.руб. (92,9% от плана года).


Неисполнение плана года в полном объеме по разработке рабочей документации  (АО «Петербург-Дорсервис») и проведению комплекса инженерно-технических услуг (ООО «Геосервис») по объекту. Контракт на СМР расторгнут в связи с необходимостью корректировки ПСД, что потребует внесение изменений в рабочую документацию и объявление новой процедуры на СМР в 2023г.


2.1.4. Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье.
План года – 269 380,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета.  

Выполнено работ – 311 454,6 тыс. рублей (115,6% от плана года).

Профинансировано – 269 380,0 тыс. рублей (100% от плана года).

Срок завершения работ по условиям гос. контракта – 2026 год. Работы на объекте выполняются опережающими темпами, планируется досрочный ввод объекта в эксплуатацию (2,5км/ 726,31пог.м) в 2023г.

2.1.5. Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала «Разорванное кольцо» во Всеволожском районе» на участке км 38-км 40 автомобильной дороги «Санкт-Петербург-Морье» во Всеволожском районе.

 
План года – 26 752,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. 

Выполнено работ и профинансировано – 26 752,1 тыс. рублей (100% от плана года).

Завершены работы по  гос. контракту на строительно-монтажные работы № 0127 
от 09.08.21 г, подрядная организация ООО «РосЭнерго», подписан акт ввода объекта в эксплуатацию– 0,299км.

2.1.6. Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД (стр-во транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в состав ТПУ «Девяткино»).

План года – 71 486,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. 

Бюджетные ассигнования предусмотрены на исполнение судебного решения по делу №А56-8630/2021 от 29.01.2021 о взыскании с ГКУ «Ленавтодор» задолженности за выполненные строительно-монтажные работы подрядчиком АО «ПО «Возрождение» по г/к №0630 от 18.12.2017.

Принято бюджетных обязательств – 71 486,4 тыс. рублей (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – 71 486,4 тыс. рублей (100% от плана года).

Объект введен в эксплуатацию в 2020г. 

2.1.7.  Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 (3 км). 
План года – 656,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Бюджетные ассигнования предусмотрены на оплату задолженности за выполненные работы по инженерному сопровождению объекта (подрядчик ООО «Дорпроект Технадзор») по решению Арбитраж. суда г. СПб и ЛО от 09.07.2021г., исп. лист от 03.12.2021г. 
Принято бюджетных обязательств – 656,0 тыс. рублей (100% от плана года).

Профинансировано – 656,0 тыс. рублей (100% от плана года), кредиторская задолженность на 01.01.2022г. Объект введен в эксплуатацию в 2020г. 

2.1.8.Проезд от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области 

План года – 347 234,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.  

Профинансировано – 346 255,5 тыс. рублей (99,7% от плана года), авансирование.

     Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году – 0,39км.  

2.1.9. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет.

План года – 24 859,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ – 18 091,9 тыс. рублей (72,8% от плана года).

Профинансировано – 15 684,2 тыс. рублей (63,1% от плана года).

Неисполнение плана года в полном объеме в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств.

2.2. Реконструкция автомобильных дорог.

Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 361 051,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.  

Выполнено работ – 339 923,8 тыс. рублей (94,1% от плана года).

Профинансировано – 340 847,9 тыс. рублей (94,4% от плана года).

Неисполнение плана года в полном объеме по причине неисполнения подрядчиками договорных обязательств, а так же экономии при осуществлении работ по сопровождению объекта.

2.2.1. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши»1,2 этап

Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 268 343,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.  

Выполнено работ – 259 854,8 тыс. рублей (96,8% от плана года).

Профинансировано – 258 512,0 тыс. рублей (96,3% от плана года), из них плата за землю при изъятии (выкупе) земельных участков, компенсация стоимости – 207 769,8 тыс. рублей.

ГКУ «Ленавтодор» заключен государственный контракт от 02.07.2020 № 0116 на проведение комплекса кадастровых и оценочных работ, а также на корректировку документации по планировке территории в связи с необходимостью частичного изменения границ полосы отвода Объекта.

Правительством Ленинградской области издано распоряжение от 12.04.2021 
№ 177-р об изъятии 68 земельных участков и 7 объектов недвижимости и распоряжение от 23.11.2021 № 685-р об изъятии 48 земельных участков и 3 объектов недвижимости.

2.2.2. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет.

План года – 92 707,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ -  80 069,0 тыс. рублей (86,4% от плана года)

Профинансировано – 82 335,9 тыс. рублей (88,8% от плана года).

Неисполнение плана года в полном объеме в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств.

Получено положительное заключение экспертизы проектной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург-з-д им. Свердлова-Всеволожск» км 0-км 6.

2.3.
Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения.

План года – 512 207,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе:

- субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения – 448 354,2 тыс. рублей.

- субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения (остатки средств на начало текущего года) – 63 853,1 тыс. рублей.              

Заключено Соглашений с Администрациями МО ЛО – 512 207,3 тыс. рублей (100%) 

Выполнено работ – 352 987,6 тыс. рублей (68,9%), в том числе:

- за счет остатков средств на начало текущего года – 63 853,1 тыс. рублей;

- за счет средств текущего года – 289 134,5 тыс. рублей. 

Профинансировано работ  – 485 656,9 тыс. рублей (94,8%), в том числе:

- за счет остатков средств на начало текущего года – 63 853,1 тыс. рублей;

- за счет средств текущего года – 421 803,8 тыс. рублей.

Средства распределяются в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 16 августа 2022 года № 925 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 30 ноября 2015 года  № 450» и приказом Комитета по дорожному хозяйству ЛО от 09.08.2022 №37/22 

(с изменениями).

Заключены Соглашения с Администрациями МО:

1. МО Морозовское г.п. Всеволожский мун. район: объект «Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова, включая разработку проектно-сметной документации»

План – 191 251,3 тыс. рублей (в т.ч. за счет остатков средств на начало текущего года – 39 695,5 тыс. руб.) Заключено доп. соглашение – 191 251,3 тыс. рублей (100% от плана). 

Выполнено и профинансировано работ – 191 251,3 тыс. рублей (100% от плана года), в т.ч. за счет остатков средств на начало текущего года – 39 695,5 тыс. рублей.

Объект введен в эксплуатацию в 2022 году (1,64616 км).

2. МО Гатчинский мун. район: объект «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка2 до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы»

План – 122 860,4 тыс. рублей заключено доп. соглашение – 122 860,4 тыс.руб. (100% от плана).

Выполнено работ – 39 306,9 тыс. рублей (32% от плана года).

Профинансировано работ – 122 860,4 тыс. рублей (100% от плана года).

Объект, переходящий с 2020 года. Муниципальный контракт заключен в июле 2022 года. 

Планируемое завершение работ в 2023 году.

3. МО Кингисеппское г.п. Кингисеппский мун. район: объект «Строительство улицы Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в мкр. №7 г.Кингисепп».

План – 7 984,7 тыс. рублей (в т.ч. за счет остатков средств на начало текущего года – 6 921,2 тыс. рублей). Заключено доп. соглашение –7 984,7 тыс. рублей (100% от плана). Выполнено работ и профинансировано – 7 984,7 тыс. рублей (100% от плана года).

Объект введен в эксплуатацию в 2022 году (0,47618 км).

4. МО Аннинское г.п. Ломоносовский мун. район: объект «Строительство улицы Гидротехников от ул. Центральной до ул. Серафимовской по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье». 

План – 8 034,4 тыс. рублей (в т.ч. за счет остатков средств на начало текущего года – 3 586,4 тыс. рублей). Заключено доп. соглашение – 8 034,4 тыс. рублей (100% от плана). 

Выполнено и профинансировано работ – 8 034,4 тыс. рублей (100% от плана года), в т.ч. за счет остатков средств на начало текущего года – 3 586,4 тыс.руб.

Объект введен в эксплуатацию в 2022 году (0,2185 км).

5. МО Тосненское г.п. Тосненский район: объект «Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги «Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки», в том числе проектно-изыскательское работы»

План – 25 824,5 тыс. рублей, заключено доп. соглашение – 25 824,5 тыс. рублей (100% от плана). Выполнено и профинансировано работ – 25 824,5 тыс. рублей (100% от плана года).

Объект, переходящий с 2021 года. Муниципальный контракт заключен в июле 2022 года. Произведено согласование разрешительной документации, завершена разработка рабочей документации. Планируемое завершение работ в 2023 году. 

7. МО Волосовский мун. район: объект «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Большой Сабск – Изори» в Волосовском районе Ленинградской области».

План – 2 919,2 тыс. рублей, заключено доп. соглашение – 2 919,2 тыс. рублей (100% от плана).

Выполнено работ – 1 984,1 тыс.руб. (68% от плана года).

Профинансировано работ – 2 919,2 тыс.руб. (100% от плана года).

Разработка проектно-сметной документации завершена. Документы направлены для получения  государственной экспертизы проекта. Получение положительного заключения государственной экспертизы проекта ожидается в 2023 году.

8. МО Волосовский мун. район: объект «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа – Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области».

План – 3 347,4 тыс. рублей Заключено доп. соглашение – 3 347,4 тыс. рублей (100% от плана).

Выполнено работ – 1 730,3 тыс. рублей (51,7% от плана года).

Профинансировано работ – 3 347,4 тыс. рублей (100% от плана года).

Разработка проектно-сметной документации завершена. Документы направлены на государственную экспертизу. Получение положительного заключения государственной экспертизы проекта ожидается в 2023 году.

9. МО г. Всеволожск Всеволожский мун. район: объект «Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8. Улица Московская».

План – 58 659,7 тыс. рублей (в т.ч. за счет остатков средств на начало текущего года – 13 650,0 тыс. рублей) Заключено доп. соглашение – 58 659,7 тыс. рублей (100% от плана).

Выполнено работ – 24 041,6 тыс. рублей (41% от плана года), в т.ч. за счет остатков средств на начало текущего года – 13 650,0 тыс. рублей.

Профинансировано работ – 45 288,9 тыс. рублей (77% от плана года), в т.ч. за счет остатков средств на начало текущего года – 13 650,0 тыс. рублей.

Объект, переходящий с 2021 года. Работы на объекте ведутся. В связи с обнаружением неучтенных сетей канализации и незаконных врезок подрядчиком ООО «АртСтройГрупп» вносятся изменения в рабочую документацию. Планируемое завершение работ в 2023 г. 

10. МО г. Гатчина Гатчинский муниципальный район: объект «Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина – продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК «IQ» до ТК «Окей»). Протяженность 0,134 км.

План – 25 316,5 тыс. рублей Заключено соглашение – 25 316,5 тыс. рублей (100% от плана).

Профинансировано работ – 25 316,5 тыс. рублей (100% от плана года).

Выполнение отсутствует. Муниципальный контракт заключен в июле 2022 года. Получена разрешительная документация, актуализированы ТУ, внесены изменения в рабочую документацию. К работам на объекте приступили. Планируемое завершение работ в 2023 году.

11. МО Сосновоборский городской округ: объект «Строительство улицы Солнечная. Этап №3 строительство внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала малоэтажной застройки в районе ГК «Искра» по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор (0,508 км)».

План – 52 829,6 тыс. рублей, заключено соглашение – 52 829,6 тыс. рублей (100% от плана).

Выполнено и профинансировано работ – 52 829,6 тыс. рублей (100% от плана года).

Объект введен в эксплуатацию в 2022 году (0,508 км).

12. МО Аннинское г.п. Ломоносовского муниципального района: объект «Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 – Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 п.м).

План – 13 179,6 тыс. рублей, заключено соглашение – 13 179,6 тыс. рублей (100% от плана).

Выполнение и финансирование отсутствует. Неосвоение плана года в связи 
с выявлением неучтенных проектом работ и необходимостью корректировки ПСД. 
В зоне производства работ расположены опоры и линии ЛЭП. Проводятся согласования по выносу объектов ПАО «Россети Ленэнерго». Работы на объекте приостановлены. Планируемое продолжение работ в 2023 году.

Финансирование осуществляется как под фактическую потребность 
на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями 
МО (заказчиками работ), так и путем авансирования в соответствии с заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.

Также в отчетном периоде введен в эксплуатацию объект «Строительство Проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области». Работы на объекте выполнены в 2021 году. Объект введен в эксплуатацию в 2022 году - 0,931 км.

В отчетном периоде поставлен на кадастровый учет объект «Реконструкция «Подъезд  к музею «Дом станционного смотрителя» в д. Выра от а/д «Кемполово - Выра - Тосно – Шапки» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, 
МО «Рождественское сельское поселение», дер. Выра». Работы на объекте выполнены 
в 2021 году. Объект поставлен на учет в апреле 2022 года - 0,148 км.
2.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. 
План года – 2 948 268,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них за счет средств Инвесторов - 198 229,3 тыс. рублей. 

Выполнено работ -  2 917 107,2 тыс. рублей (98,9% от плана года), из них за счет средств Инвесторов – 190 804,6 тыс. рублей. 

Профинансировано – 2 918 644,4 тыс. рублей (99% от плана года), из них за счет средств Инвесторов – 190 804,6 тыс. рублей.

Нормативно-регламентные работы по содержанию а/д выполнены в полном объеме. 
В рамках целевых программ выполнены и оплачены работы и услуги:

- по содержанию светофорных объектов;

- по содержанию линий электроосвещения;

- выполнение работ на принципах жизненного цикла по установке элементов  освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения;

- по содержанию технических средств организации дорожного движения;

- по техническому обслуживанию существующих автоматических дорожных метеостанций и автоматических пунктов контроля и регистрации интенсивности дорожного движения; 

- по содержанию знаков переменной информации и табло переменной информации;

- по поставке электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на а/д  регионального значения в ЛО.

2.5. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

План года – 450 390,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ – 371 903,7 тыс. рублей (82,6% от плана года)

Профинансировано – 439 475,7 тыс. рублей (97,6% от плана года).

Завершены работы по капитальному ремонту и  введены в эксплуатацию 12,154 км а/д и искусственных сооружений.

2.6. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

План года – 1 890 219,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них за счет средств Инвесторов – 1 801 770,7 тыс. рублей. 

Выполнено работ -  940 252,7 тыс. рублей (49,7% от плана года), из них за счет средств Инвесторов – 857 997,1 тыс. рублей.
Профинансировано – 940 409,6 тыс. рублей (49,8% от плана года), из них за счет средств Инвесторов – 857 997,1 тыс. рублей. 

Причины низкого исполнения плана года: по условиям Соглашений с Инвесторами возможные сроки расходования средств пожертвования Правительство ЛО определяет самостоятельно в течение всего срока строительства Объекта до 2024 года. Выполнение мероприятий в полном объеме в 2022 году за счет средств Инвесторов не представлялось возможным в связи с необходимостью закрытия движения автотранспорта, осуществляющего доставку строительных материалов на территорию Объекта, что повлекло бы за собой приостановку работ на Объекте. Сумма не освоения средств Инвесторов составила 943 773,6 тыс. рублей или 99,4% от общей суммы не освоения по мероприятию. Освоение средств Инвесторов планируется в 2023 году.

Подписаны акты приемки законченных работ по ремонту а/д и искусственных сооружений 30,346км/19,650 пог.м, из них за счет средств Инвесторов – 24,13км.
2.7. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт а/д общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер.

На мероприятие по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер (далее – Мероприятие)  средства распределялись на основании постановления Правительства Ленинградской области от  31.01.2022 № 57 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов»» (с изм.) и приказа Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 13.04.2022 №19/22  (с изменениями).

План года – 1 004 921,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе:

- субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер – 952 391,7 тыс. рублей.
- субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер (остатки средств на начало текущего года) – 52 529,8 тыс. рублей.              

Заключено Соглашений с Администрациями МО ЛО – 1 004 921,5 тыс. рублей (100%).

Выполнено и профинансировано работ – 960 245,0 тыс. рублей (95,6%), в том числе:

- за счет остатков средств на начало текущего года – 50 556,1 тыс. рублей;

- за счет средств текущего года – 909 689,0 тыс. рублей. 

Всего по Мероприятию заключено 42 Соглашения и 140 доп. соглашений.
Произведено ремонтных работ по мероприятию – 84,0987 км. 

Соглашения о предоставлении субсидий заключаются в подсистеме   «АЦК-финансы» информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области. 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 20.07.2016 № 257 «Об утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области» (с изм.). 

Финансирование осуществляется как под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО (заказчиками работ), так и путем авансирования в соответствии с заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.

2.8. Кадастровые работы.

Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 37 699,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. 
Выполнено и профинансировано работ – 35 665,0 тыс. рублей (94,6% от плана года).

Неисполнение плана года в полном объеме в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств.

2.9. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры ЛО.

Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 294,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. 

Выполнено и профинансировано работ – 294,4 тыс. рублей (100% от плана года).

Произведена и утверждена ФДА «Росавтодор» оценка по двум объектам транспортной инфраструктуры.

2.10. Разработка и утверждение планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры ЛО

Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 583,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. 
Выполнено и профинансировано работ – 583,6 тыс. рублей (100% от плана года).

Разработаны и утверждены ФДА «Росавтодор» планы обеспечения по двум объектам транспортной инфраструктуры.

2.11. Разработка и реализация проектов оснащения объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области техническими средствами

План года – 98 606,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. 

Выполнено и профинансировано работ – 98 606,1 тыс. рублей (100% от плана года).

По транспортной безопасности в 2022 году разработана проектно-сметная документация по оснащению категорированных объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности на автомобильных дорогах Ленинградской области для 47 объектов транспортной инфраструктуры 1 и 2 категории по транспортной безопасности.
2.12.Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола»

План года – 2 000 000,0 тыс. рублей - средства  ИБК.  Бюджетные ассигнования предусмотрены на СМР, работы по сопровождению объекта, проведение комплекса инженерно-технических услуг. Положительное заключение экспертизы ПИР имеется.

Выполнено работ -  11 323,0 тыс. рублей (0,6% от плана года).

Профинансировано – 2 000 000,0 тыс. рублей (100% от плана года).
           На основании документации по планировке территории объекта, утвержденной распоряжением Правительства ЛО от 26.01.2021 № 24-р, издано распоряжение Правительства Ленинградской области от 09.12.2021 № 749-р об изъятии 39 объектов недвижимости.

В рамках государственного контракта от 26.07.2022 № 0145 подрядчиком ООО «Геосервис» подготавливаются отчеты об определении размера возмещения.
2.13. Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса»на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса»

План года – 701 759,2 тыс. рублей, в т.ч. ИБК - 700 000,0 тыс. рублей Бюджетные ассигнования предусмотрены на выкуп земельных участков, СМР и работы по сопровождению объекта. Выполнено работ -  101 715,6 тыс. рублей (14,5% от плана года), из них средства  ИБК – 100 099,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1 616,1 тыс. рублей.

Профинансировано – 701 759,2 тыс. рублей (100% от плана года), из них средства  ИБК – 700 000,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1 759,2 тыс. рублей. 

Издано распоряжение Правительства Ленинградской области об изъятии земельных участков для государственных нужд от 02.04.2020 № 256-р. 

ГКУ «Ленавтодор» заключен государственный контракт на проведение комплекса кадастровых и оценочных работ от 23.06.2020 № 0109.

Изъяты все земельные участки для строительства объекта на сумму 99 999,5 тыс. рублей (3 шт).

2.14. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши» во Всеволожском районе Ленинградской области, этап N 3, этап N 4

План года – 1 262 474,2 тыс. рублей, в т.ч. ИБК – 1 257 989,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования предусмотрены на выкуп земельных участков, СМР и работы по сопровождению объекта. проведение комплекса инженерно-технических услуг. 

Положительное заключение экспертизы ПИР имеется.

Выполнено работ -  61 171,2 тыс. рублей (4,8% от плана года), из них средства  ИБК – 56 686,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 4 485,2 тыс. рублей.
Профинансировано – 1 262 474,2 тыс. рублей (100% от плана года), из них средства  ИБК – 1 257 989,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 4 485,2 тыс. рублей. 

На основании документации по планировке территории объекта, утвержденной распоряжением Правительства ЛО от 09.08.2021 № 508-р, издано распоряжение Правительства Ленинградской области об изъятии от 16.05.2022 № 306-р, изъятию подлежат 69 земельных участков.

В рамках государственного контракта от 26.07.2022 № 0146 подрядчиком ООО «Геосервис» выполняются кадастровые работы по разделу земельных участков, а также подготавливаются отчеты об определении размера возмещения.

Подписан акт приема-передачи строительной площадки для передачи генеральному подрядчику 61 земельного участка.

Всего по Мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»:

План  года – 12 231 000,7 тыс. рублей в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 8 273 011,7 тыс. рублей; 

- за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета -  3 957 989,0 тыс. рублей.

Выполнено работ -  6 833 891,6  тыс. рублей  (55,9% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 6 665 783,1 тыс. рублей;

- за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета -  168 108,5 тыс. рублей.

Профинансировано работ -  11 118 405,2 тыс. рублей (90,9% от плана года), в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 7 160 416,2 тыс. рублей;

- за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета -  3 957 989,0 тыс. рублей.

3. Федеральный проект «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»
3.1. Иные межбюджетные трансферты на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе:

План года – 1 854 079,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, из них:

- на ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения - 665 917,4 тыс. рублей;

- на строительство и реконструкцию а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения – 1 188 162,4 тыс. рублей, в т.ч. по объектам:

3.1.1. Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург-Колтуши» на участке КАД-Колтуши, 1,2 этап – 471 494,6 тыс. рублей;
Выполнено по реконструкции автомобильной дороги «Санкт-Петербург-Колтуши» на участке КАД-Колтуши, 1,2 этап – 82 895,4 тыс. рублей,  .
Профинансировано  - 471 494,6 тыс. рублей.
3.1.2. Строительство мостового перехода ч/р Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области – 716 667,8 тыс. рублей;
 
Выполнено по строительству мостового перехода ч/р Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области – 412 032,6 тыс. рублей.
Профинансировано  -
716 667,8 тыс. рублей.
3.2. Иные межбюджетные трансферты на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
План на ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения - 665 917,4 тыс. рублей.
Выполнено и профинансировано по ремонту а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения - 665 917,4 тыс. рублей;

Введено в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения 40,594 км.

4. Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
Государственный  заказчик: ГКУ ЛО «ЦБДД».
План года – 100 925,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.  

Поставка 33 стационарных комплексов автоматической фото-видео фиксации нарушений ПДД РФ произведена и профинансирована на сумму 100 925,8 тыс. рублей (100% от плана года).

Приобретено и установлено 33 стационарных комплексов автоматической фото-видео фиксации нарушений ПДД РФ.
5. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 264 672,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.  

Выполнено работ  и профинансировано – 264 672,3 тыс. рублей (100% от плана года).

В рамках реализации проекта завершены работы по устройству элементов обустройства на а/д в Выборгском районе (устройство тротуаров) – 15 объектов и по ликвидации мест концентрации ДТП и аварийно-опасных участков на  а/д общего пользования регионального значения Ленинградской обл. инженерными методами.

Выполнялись работы по объекту: «Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Гатчинском районе Ленинградской области по адресу: а/д «Красное Село-Гатчина-Павловск» - дер. Горки», окончание работ по условиям контракта - 30.04.23 г.

6. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Безопасность дорожного движения»
План года – 2 348 499,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Профинансировано – 2 226 516,5 тыс. рублей (94,8% от плана года).

Выполнено работ -  1 990 724,2 тыс. рублей (84,8% от плана года).
6.1. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства водителей автобусов.

Плановые ассигнования на 2022 год по данному мероприятию составляют  858 088,00 рублей. Государственный контракт с Фонд «Безопасность дорожного движения Ленинградской области» заключен 17 июня 2022 года на сумму 858 088,00 рублей. 

 Целью Конкурса является совершенствование профессионального мастерства водителей автобусов, популяризация и пропаганда профессии водителя среди молодежи, выявление лучших водителей среди автоперевозчиков Ленинградской области и определение лучших организаций, участвующих в перевозке пассажиров на территории Ленинградской области. 


Конкурс проводится по двум этапам:


- соревнования по знанию Правил дорожного движения;


- соревнования по скоростному маневрирования на специальной трассе по девяти фигурам на автобусах ПАЗ и ЛиАЗ.

Конкурс проведен 15 сентября 2022 года на территории 56 учебного центра Министерства обороны Российской Федерации (г. Сертолово). В конкурсе приняли участие 22 команды от 15 организаций: (ООО «Невская линия», ООО «ВЕСТ-СЕРВИС», ООО «Транс-Балт», ООО «АТП Барс 2», ООО «ЭКСПРЕСС-АВТО», МТП «ГРУЗИНО», ООО «ПАЛЬМИРА», ООО «Сланцы ПАП», ООО «Гранит-Авто», ООО «Ленинградская АЭС-Авто», ИП Дронин Д.Ю., ИП Крылов В.И., ИП Сухов Г.А., Войсковая часть 71717. 
В сентябре 2022 года произведена оплата в размере 858 088,00 рублей.
6.2. Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка.
Плановые ассигнования на 2022 год по данному мероприятию составляют – 1 749 300,0 рублей. Государственный контракт с ООО «БС МЕДИА» заключен 21 июня 2022 года на сумму 1 749 300,00 рублей.


Занятия по ПДД с учащимися младших классов проведены в летний период в 51 образовательном учреждении Ленинградской области.
  В августе 2022 года произведена оплата в размере 1 749 300,00 рублей.
6.3. Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения БДД.

Плановые ассигнования на 2022 год составляют 3 013 800,0 рублей.
Государственный контракт с ООО «Дорспецмонтаж» заключен 11 апреля 2022 года на сумму 3 013 717,50 рублей.

Обследование трасс автобусных маршрутов проводится не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду эксплуатации) на предмет установления соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, их инженерного оборудования требованиям безопасности движения, выявления на них опасных участков и конкретных факторов, обуславливающих безопасность регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, а также возможность дальнейшего осуществления регулярных пассажирских перевозок по автобусному маршруту.

I этап обследования трасс проводится – с момента подписания Контракта до 30 июня 2022 года. II этап обследования трасс – с 1 сентября до 30 ноября 2022 года.
По результатам обследования трасс регулярных автобусных маршрутов исполнителем представлены акты комиссионного обследования, содержащие заключение комиссии о соответствии или несоответствии трасс регулярных автобусных маршрутов требованиям обеспечения безопасности дорожного движения, фотоматериалы начальных и конечных остановочных пунктов маршрутов, материалы цифровой видеосъемки элементов обустройства дороги и средств организации дорожного движения, бланки обследования маршрутов, таблицы, содержащие сведения о выявленных в результате обследования недостатках в состоянии, оборудовании и содержании автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений и результаты измерений расстояний между промежуточными остановочными пунктами маршрута.
В июле 2022 года произведена оплата в размере 1 506 858,75 рублей.
II этап обследования трасс проводился в период с 1 сентября до 30 ноября 2022 года.
В рамках исполнения второго этапа произведено комиссионное обследование 179 трасс автобусных маршрутов.

По результатам обследования трасс регулярных автобусных маршрутов исполнителем представлены акты комиссионного обследования, содержащие заключение комиссии о соответствии или несоответствии трасс регулярных автобусных маршрутов требованиям обеспечения безопасности дорожного движения, фотоматериалы начальных и конечных остановочных пунктов маршрутов, материалы цифровой видеосъемки элементов обустройства дороги и средств организации дорожного движения, бланки обследования маршрутов, таблицы, содержащие сведения о выявленных в результате обследования недостатках в состоянии, оборудовании и содержании автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений и результаты измерений расстояний между промежуточными остановочными пунктами маршрута.
В декабре 2022 года произведена оплата II этапа в размере 1 506 858,75 рублей.
6.4. Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры, включая их проектирование.
В рамках работ по строительству (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения, ведутся строительных работы на автостанции в г. Подпорожье. 

В 2020 г. начато строительство автовокзала площадью 4500  м2 по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Октябрят, д.10. Расчетное количество пассажиров автовокзала в сутки составит 100 человек.

Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области и местного бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный район».

В результате реализации мероприятия будет построено здание автостанции, отвечающее всем современным требованиям. Объект будет находиться в собственности администрации МО «Подпорожский муниципальный  район».

В 2022 году на строительство  объекта - автостанции в г. Подпорожье были предусмотрены ассигнования в сумме 75 972,84 тыс. руб., в том числе: 70 654,74 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области,  5 318,10 тыс. рублей за счет местного бюджета. 

Муниципальный контракт № 8 от 18 августа 2022 заключен с ООО «Строитель 47». 

В 2022 году перечислено:

- областной бюджет Ленинградской области - 15 777,42 тыс. рублей,

- местный бюджет – 1 187,55 тыс. рублей. 

Строительство автостанции не было завершено в связи с возникшей необходимостью внесения изменений в разработанную и утвержденную проектно-сметную документацию. Все изменения, внесенные в проектную документацию были направлены для прохождения экспертизы в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Получено положительное заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» № 0181-2022 от 30.12.22 по разделам проектной документации:

- 0084/ЛП-2016-ПЗУ  Схема планировочной организации земельного участка;

- 0084/ЛП-2022-КР  Конструктивные решения.

Между Администрацией муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» и ООО «Строитель 47» заключено дополнительное соглашение № 2 от 30 декабря 2022 г. к Муниципальному контракту № 8 от 18 августа 2022. Сроки выполнения работ:  31.05.2023.  

Строительная готовность объекта  65 %. 

Продолжаются работы по монтажу вентилируемого фасада, всех внутренних инженерных сетей, ведется внутренняя чистовая отделка.

В 2023 году комитетом по строительству Ленинградской области будет инициировано обращение в комитет финансов Ленинградской области с просьбой предусмотреть средства на завершение строительства автовокзала в рамках работы по внесению изменений в областной закон Ленинградской области от 19.12.2022 № 151-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования Подпорожский муниципальный район на завершение строительства объекта также будет предусмотрено при очередном уточнении бюджета муниципального образования.
6.5. Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения.

Государственный заказчик – ГКУ «Ленавтодор».

План  года – 1 790 575,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ -  1 606 454,6 тыс. рублей (89,7% от плана года).

Профинансировано – 1 724 771,2 тыс. рублей (96,3% от плана года).

1. Мероприятия по устройству светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

План года – 27 083,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ – 26 467,7 тыс. рублей (97,7% от плана года).
Профинансировано – 26 635,8 тыс. рублей (98,3% от плана года).

Введено по мероприятию в 2022 году: светофорный объект – 1 ед.

2. Мероприятия по устройству наружного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

План года – 902 224,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ – 737 010,0 тыс. рублей (81,7% от плана года). 

Профинансировано – 856 826,2 тыс. рублей (95% от плана года). 

Введено по мероприятию в 2022 году:

- протяженность линий искусственного электрического освещения – 35 206 п.м., тротуаров – 67 495 п.м.

3. Мероприятия по ПИР по устройству элементов обустройства автомобильных дорог

План года – 40 286,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ – 41 852,7 тыс. рублей (103,9% от плана года), в т.ч.  за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2022г. – 2 031,4 тыс. рублей.

Профинансировано – 40 286,6 тыс. рублей (100% от плана года). 

4. Устройство пунктов весогабаритного контроля.

План года – 152 063,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ и профинансировано – 136 813,5 тыс. рублей (90% от плана года).

Введены в эксплуатацию 3  пункта весогабаритного контроля на а/д в Выборгском и Всеволожском р-нах.

5. Технологическое присоединение для электроснабжения  аппаратно-программных комплексов по контролю за дорожным движением

План года – 16,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ – 118,3 тыс. рублей (708,5% от плана года) за счет отработки дебиторской задолженности.

Профинансировано – 16,7 тыс. рублей (100% от плана года). 

6. Мероприятия по разметке автомобильных дорог на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

План года – 485 995,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ и профинансировано - 485 995,1 тыс. рублей (100% от плана года). 

Нанесено дорожной разметки: краской 1 млн. 250 тыс. кв.м,, горячим пластиком– 224 тыс. кв.м.
7. Мероприятия по обустройству тротуаров (пешеходных дорожек).

План года – 21 403,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ и профинансировано - 21 403,8 тыс. рублей (100% от плана года). 

Выполнены работы по восстановлению пешеходных переходов и ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, размещаемых в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Тосненском районе Ленинградской области – 3 291 п.м.

8. Мероприятия по обустройству автобусных остановок.

План года – 9 943,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ и профинансировано – 9 783,1 тыс. рублей (98,4% от плана года).

Выполнены работы по обустройству 13-ти автобусных остановок.

9. Мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП.

План года – 18 668,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ и профинансировано – 18 668,8 тыс. рублей (100% от плана года). 

Установлено 852 дорожных знака, внесены изменения в проекты организации дорожного движения  на 33 участках автомобильных дорог. 

10. Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов  недостающими ТСОДД  на а/д

Выполнено работ и профинансировано – 35 650,3 тыс. рублей (99,5% от плана года). 

Установлено 562 дорожных знака, 33 искусственных неровности, 760 п.м. пешеходных ограждений, светофоры Т7, элементы освещения.

11. Установка недостающих технических средств организации дорожного  движения
План года – 63 052,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ и профинансировано – 61 940,5 тыс. рублей (98,2% от плана года).

Установлено 2 595 дорожных знака.

12. Установка барьерного ограждения.

План года – 21 117,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ и профинансировано – 21 111,5 тыс. рублей (100% от плана года). 

Установлено 2 810 п.м. барьерного ограждения.

13. Техническое  перевооружение перекрестков и пешеходных переходов с устройством светофорных объектов.
План года – 7 849,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ и профинансировано – 7 849,3 тыс. рублей (100% от плана года). 

Произведено техническое перевооружение светофорных объектов на двух перекрестках.  

14. Разработка проектов организации дорожного движения.
План года – 5 062,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ и профинансировано – 1 790,0 тыс. рублей (35,4% от плана года). 

Не исполнение плана обусловлено не исполнением подрядчиком ООО "ИСУ" договорных обязательств. Ведется претензионная работа.
Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения.

Государственный заказчик – ГКУ ЛО «ЦБДД».

План  года – 481 648,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Оказано услуг – 362 871,0 тыс. рублей (75,3 % от плана года).
Профинансировано – 480 346,7 тыс. рублей  (99,7% от плана года).

1. Сопровождение информационных систем
План года – 2 960,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета
Оказано услуг – 2 960,0 тыс. рублей (100% от плана года)
Профинансировано – 2 960,0 тыс. рублей (100% от плана года)
2. Приобретение графических процессорных устройств "ГПУ-1" для обеспечения классификации транспортных средств по типам:
План года – 1 950,0 тыс. рублей  за счет средств областного бюджета.
Оказано услуг – 1 950,0 тыс. рублей (100% от плана года).
Профинансировано – 1 950,0 тыс. рублей (100% от плана года).

Приобретены 13 графических процессорных устройства «ГПУ-1» для обеспечения классификации транспортных средств по типам.
3. Эксплуатация и содержание спец.оборудования для фиксации нарушений ПДД и сохранности дорог:
План года – 164 041,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета
Оказано услуг – 163 416,6 тыс. рублей (99,6% от плана года)
Профинансировано – 163 416,6 тыс. рублей (99,6% от плана года)
 4. Плановое тех. обслуживание автоматизированной системы дистанционного сбора данных о потреблении электроэнергии:
План года – 27,6 тыс. рублей  за счет средств областного бюджета
Оказано услуг – 27,6 тыс. рублей  (100% от плана года)
Профинансировано – 27,6 тыс. рублей (100% от плана года)
  5. Обеспечение каналов связи для передачи информации, полученной стационарными комплексами автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ, в центр обработки данных, в СПО "Паутина"
План года – 12 123,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета
Выполнено работ – 11 701,5 тыс. рублей (96,5% от плана года)
Профинансировано – 11 701,5 тыс. рублей (96,5%от плана года)
6. Пересылка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ:
План года – 296 212,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета
Выполнено работ – 178 909,2 тыс. рублей (60,4% от плана года)
Профинансировано – 296 212,7 тыс. рублей (100% от плана года)
Фактически оказаны услуги с учетом зачета дебиторской задолженности, по состоянию на 01.01.2022 года.
7. Предпочтовая подготовка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ:
План года – 200,0 тыс. рублей счет средств областного бюджета
Выполнено работ – 1,5 тыс. рублей (0,73% от плана года)
Профинансировано – 1,5 тыс. рублей (0,73% от плана года)
Основные причины неисполнения плана: экономия плана года.
В отчетном периоде количество международных писем об административных правонарушениях ПДД РФ, выявленных системой фотовидеофиксации, поступивших от ГИБДД, которые необходимо направлять в другие государства, значительно меньше запланированного, в том числе в связи с введенными санкциями и отсутствием возможности доставки международных почтовых отправлений. 
8. Страхование стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ:
План года – 1 814,6 тыс. рублей счет средств областного бюджета
Оказано услуг – 1 813,9 тыс. рублей (99,96% от плана года)
Профинансировано – 1 813,9 тыс. рублей (99,96% от плана года)
9. Услуги по передаче электроэнергии:

План года – 2 186,4 тыс. рублей счет средств областного бюджета
Оказано услуг – 1 972,6 тыс. рублей (90,2% от плана года)
Профинансировано – 2 174,6 тыс. рублей (99,5% от плана года)
10. Обеспечение технологического присоединения комплексов к сетям электроснабжения:
План года – 132,1 тыс. рублей счет средств областного бюджета
Оказано услуг – 118,1 тыс. рублей (89,5% от плана года)
Профинансировано – 88,3 тыс. рублей (66,8% от плана года)

Основные причины неисполнения плана: позднее представление документов  ПАО «Россети Ленэнерго» на оплату выполненных работ. 

7. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Информационно-аналитическое и научное обеспечение развития транспортной системы»

7.1. Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (далее – Дирекция) создана в целях повышения уровня координации федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области при реализации мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области распоряжением Правительства РФ от 30.01.2013 № 82-р «Об учреждении автономной некоммерческой организации Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

Ассигнования областного бюджета Ленинградской области на предоставление субсидии Дирекции составляют 60 000,0 тыс. руб. Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» от 02.02.2022 № КТ7202/02/22340, предусмотрена субсидия в размере 60 000 000,0 руб. 

Кроме того, по состоянию на 01.01.2022 года на расчетном  счете Дирекции сформирован остаток средств субсидии из областного бюджета Ленинградской области в размере 33 458 221,4 рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 14 января 2022 года № 15 «Об утверждении Порядка принятия решения главными распорядителями средств областного бюджета Ленинградской области о наличии потребности в не использованных в отчетном финансовом году остатках субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, или о возврате указанных средств, представленных из областного бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат, Комитетом Ленинградской области по транспорту рассмотрено обращение Дирекции от 14.01.2020 № 40/1000 о согласовании использования остатка субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2022  году.

По результатам рассмотрения потребность Дирекции в использовании остатка субсидии признана обоснованной Комитетом Ленинградской области по транспорту, по согласованию с комитетом финансов Ленинградской области.

Таким образом, общая сумма субсидии Дирекции из областного бюджета Ленинградской области в 2022 году, с учетом остатка, составляет 93 458 221,40 рублей. 

Расходование средств субсидий учредителей Дирекцией осуществляется на основании Финансового плана и Программы деятельности на 2022 год, утвержденных Наблюдательным советом Дирекции. Формирование финансового плана Дирекции осуществляется на основании Положения о формировании финансового плана, утвержденного Наблюдательным советом Дирекции. 

Общий объем финансирования, с учетом остатков финансовых средств по состоянию на 01.01.2022 года в размере 229 641 200,0 руб., в том числе:

1. Субсидии учредителей 2022 г. – 171 635 300,0 руб., из них:

- субсидия из федерального бюджета с учетом внесения изменений в роспись федерального бюджета в декабре 2022 год – 30 000 000,0 руб. – 17,5% от субсидий учредителей;

- субсидия из бюджета Санкт-Петербурга – 81 635 300,0 руб. – 47,6%

- субсидия из бюджета Ленинградской области – 60 000 000,0 руб. – 35%. 

2. Остаток денежных средств на расчетных счетах Дирекции по состоянию на 01.01.2022 – 54 327,6 тыс. руб., в т.ч.:

Остаток денежных средств из бюджета города Санкт-Петербурга» в сумме 9406,3 тыс. руб.;

Остаток денежных средств из  бюджета  Ленинградской области» в сумме 33 458,3 тыс. руб. 

Остаток денежных средств от иной приносящей доход деятельности в сумме 4992,3 тыс. руб.;

Остаток денежных средств от прочих поступлений в сумме 6 470,7 тыс. руб.

3. Доходы от иной приносящей доход деятельности запланированы в размере 3 678,3 тыс. руб. - проценты по вкладам и прочие доходы.

По состоянию на 01 января 2023 г. субсидия областного бюджета Ленинградской области поступила на расчетный счет Дирекции в сумме 60 000 000,0 руб. (100% ассигнований).

Расходы. Общий объем расходов Дирекции по состоянию на 01 января 2023 г. составил 205 553 183,70 руб., в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской области 82 938 383,05 руб.

Возвращено в областной бюджет – 14 281 885,33 руб. 

Произведен возврат части средств остатка субсидии из областного бюджета, предоставленных в 2021 году и потребность в использовании которых была подтверждена в 2022 году.

В том числе:

- неиспользованный остаток субсидии из областного бюджета Ленинградской области, предоставленный в целях исполнение работ по Договору от 29.12.2021 № 112_104 на выполнение межевых и кадастровых работ в отношении земельных участков в границах проектирования объектов метрополитена и в границах проектирования улично-дорожной сети с целью организации подъездов к  объектам метрополитена участка Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное» (в административных границах Ленинградской области), ТПУ «Кудрово» и в границах проектирования улично-дорожной сети с целью организации подъездов к объектам метрополитена и ТПУ «Кудрово» в сумме 1 020 000,0 (один миллион двадцать тысяч) рублей 00 коп.

- неиспользованный остаток субсидии из областного бюджета Ленинградской области, предоставленный в целях исполнение работ по Договору от 28.12.2021 № 1122_94 на определение рыночной стоимости земельных участков в границах проектирования объектов метрополитена и в границах проектирования улично-дорожной сети с целью организации подъездов к  объектам метрополитена участка Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное» (в административных границах Ленинградской области), ТПУ «Кудрово» и в границах проектирования улично-дорожной сети с целью организации подъездов к объектам метрополитена и ТПУ «Кудрово» в сумме: 700 000,0 (семьсот тысяч рублей) руб.00 коп.

- неиспользованный остаток субсидии из областного бюджета Ленинградской области в целях исполнение работ по Договору от 28.12.2021 № 1112_89 на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории в целях размещения объекта регионального значения «Транспортно-пересадочный узел «Ивановская», в связи с прекращением работ с 01.07.2022 ввиду нецелесообразности продолжения выполнения работ, подтвержденной Комитетом (письмо Комитета от 18.07.2022 № Исх-3096/2022, в размере 6 052 549,80 рублей;

- в связи с досрочным расторжением заключенного между Дирекцией и АО «Институт «Стройпроект» договора от 20.05.2021 № 1121_26 на подготовку документации по планировке территории объекта «Новый автомобильный подход от федеральной трассы А-181 «Скандинавия» до международного пункта пропуска «Брусничное» с размещением велодорожки и зоны ожидания для автомобилей перед пунктом пропуска в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» 2014-2020 (в связи с досрочным расторжением по инициативе Управляющего органа программы приграничного сотрудничества грант-контракта от 30.03.2021 № 2006205 – KS11081), со стороны АО «Институт «Стройпроект» в пользу Дирекции осуществлен возврат средств, выплаченных Дирекцией в 2021 году в порядке оплаты работ по 2 этапу договора от 20.05.2021 № 1121_26 за счет средств субсидии из областного бюджета Ленинградской области, предоставленной в 2021 году (единовременные поступления от учредителя из областного бюджета Ленинградской области) в размере 6 509 335,53 руб. 

По состоянию на 01.01.2023 г. остаток денежных средств на счетах Дирекции составил 17 343 897,01 руб., в том числе остаток средств областного бюджета Ленинградской области  – 2 747 288,55 руб.

В 2022 году за счет поступлений от учредителя из бюджета Ленинградской области были произведены, в том числе, следующие расходы:

· частичная оплата по договору от 29.12.2021 № 1411_98 на разработку градостроительной и проектной документации по объекту: «Улица от Муринской дороги до административных границ Санкт-Петербурга (ул. Новая Муринского городского поселения Ленинградской области)» в размере 3 600 000,00 руб. Оплата по данному договору за счет всех источников финансирования составила 5 999 224,00 руб.

· оплата по договору от 29.12.2021 № 1122_104 на выполнение межевых 
и кадастровых работ в отношении резервируемых земельных участков в границах проектирования объектов метрополитена и в границах проектирования улично-дорожной сети с целью организации подъездов к объектам метрополитена участка Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное» (в административных границах Ленинградской области) в размере 440 000,00 руб.;

· оплата по договору от 28.12.2021 № 1122_94 на выполнение работ 
по определению рыночной стоимости земельных участков в границах проектирования объектов метрополитена и в границах проектирования улично-дорожной сети с целью организации подъездов к объектам метрополитена участка Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное» (в административных границах Ленинградской области) в размере 571 617,33 руб.;

· частичная оплата 3 этапа по договору от 20.04.2020 № 1122_18 
на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории 
в целях размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения Санкт-Петербурга «Участок Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное» в размере 841 997,40 руб. Оплата 3 этапа по данному договору за счет всех источников финансирования составила 1 769 997,40 руб.;

· оплата по договору от 01.04.2021 № 1122_16 за выполнение работ 
по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 
в целях размещения объекта регионального значения «Транспортно-пересадочный узел «Сертолово» в размере 5 600 000,00 руб.;

· окончательный расчет по договору от 24.12 2020 № 1211_57/1 
за актуализацию Стратегии развития транспортной системы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области на период до 2030 года в размере 9 500 000,00 руб.;

· оплата по договору от 28.12.2021 № 1112_89 на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории в целях размещения объекта регионального значения «Транспортно-пересадочный узел «Ивановская» в размере 2 704 450,20 руб.;

· частичная оплата по договору от 29.12.2021 № 1411_98 на разработку градостроительной и проектной документации по объекту: «Улица от Муринской дороги до административных границ Санкт-Петербурга (ул. Новая Муринского городского поселения Ленинградской области)» в размере 2 399 224,00 руб. Оплата по данному договору за счет всех источников финансирования составила 5 999 224,00 руб.

В 2022 году, в соответствии с утвержденной Программой деятельности Дирекции, за счет бюджетных средств федерального, областного бюджета Ленинградской области и бюджета Санкт-Петербурга, а также за счет прочих источников финансирования запланировано выполнение по договорам  следующих работ: 

1) Проведение  социологического  исследования  с  целью  определения  направлений и мероприятий, на которые население ожидает сосредоточение усилий властей в рамках комплексного  развития  транспортной  системы  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской области; 

2) Организация представления проектов развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на XVI международной выставке «Транспорт России» в рамках мероприятий «Транспортная неделя – 2022» с организацией Выставочного стенда, разработкой концепции и изготовлением презентационных материалов для представления проектов развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

3) Услуги по техническому сопровождению ЦК АСУДД;

4) Обеспечение деятельности Дирекции по вопросам развития велосипедного движения, велосипедной инфраструктуры и пропаганды безопасности велосипедного движения;

5) Разработка градостроительной и проектной документации по объекту: «Улица от Муринской дороги до административных границ Санкт-Петербурга (ул. Новая Муринского городского поселения Ленинградской области)»;

6) Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории в целях размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения Санкт-Петербурга «Участок Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное»;

7) Определение рыночной стоимости земельных участков в границах проектирования  объектов метрополитена  и  в границах проектирования улично-дорожной сети с целью организации подъездов к объектам метрополитена участка Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное» (в административных границах Ленинградской области);

8) Выполнение межевых и кадастровых работ в отношении земельных участков в границах проектирования объектов метрополитена и в границах проектирования улично-дорожной сети с целью организации подъездов к  объектам метрополитена участка Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное» (в административных границах Ленинградской области);

9) Определение рыночной стоимости земельных участков в границах проектирования объекта регионального значения ТПУ «Кудрово» и  в границах проектирования улично-дорожной сети с целью организации подъездов к ТПУ «Кудрово»;

10) Выполнение межевых и кадастровых работ в отношении земельных участков в границах проектирования объекта регионального значения ТПУ «Кудрово» и в границах проектирования улично-дорожной сети с целью организации подъездов к ТПУ «Кудрово»;

11) Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории в целях размещения объекта регионального значения «Транспортно-пересадочный узел «Сертолово»;

12) Актуализация Стратегии развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на период до 2030 года;

За счет средств бюджета Санкт-Петербурга:

13) Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории в целях размещения линейного объекта «Автомобильная дорога в створе Русановской ул. от автобусной разворотной площадки до южного выезда на Октябрьскую набережную»;

14) Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории в целях реконструкции линейного объекта «Автомобильная дорога до дома № 26 Танкового городка в пос. Песочный на участке пересечения дороги в Танковой городок и Советской ул.»;

15) Разработка предпроектной документации по объекту: «Строительство трамвайной линии на участке от пересечения Северного пр. с ул. Руставели до Муринской дороги с устройством разворотного кольца»;

16) Выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы на тему: «Разработка Концепции создания информационной системы автоматизированной обработки и хранения обращений граждан по вопросам строительства, ремонта, эксплуатации и перспективного развития объектов транспортной инфраструктуры и создание опытного образца информационной системы»;

17) Подготовка документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения «Красносельское шоссе от Гореловского путепровода до административной границы Санкт-Петербурга».

18) Разработка градостроительной документации по объекту «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе».

7.2. Развитие информационных систем на общественном транспорте.

В рамках реализации структурного элемента государственной программы Комитетом Ленинградской области по транспорту совместно с подведомственным ГКУ ЛО «Леноблтранс» осуществляется сопровождение и модернизация ГИС «Автоматизированная система оплаты проезда Ленинградской области» (АСОП ЛО).

Ежегодно осуществляется обслуживание, сопровождение, а также доработка конфигурации (модернизация) информационной системы АСОП ЛО. Работы по изменению конфигурации информационной системы АСОП ЛО направлены на улучшение качества предоставления услуг населению при осуществлении поездок с использованием единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) на основе бесконтактных смарт-карт (БСК).

Постоянно проводится актуализация базы данных системы, при необходимости расширяется перечень категорий граждан, пользующихся ЕСПБ. В отношении отдельных категорий льготников рассматривается вопрос увеличения периода действия ЕСПБ более чем на один месяц.

В рамках реализации мероприятия ГКУ ЛО «Леноблтранс» обеспечивается закупка бланков единых социальных проездных билетов на основе БСК, подготовка их для использования в качестве проездного билета на транспорте (проведение кодирования секторов чипа карты, эмиссия).

На реализацию мероприятия «Развитие информационных систем на общественном транспорте» в 2022 году запланировано 11 626 010,4 рублей, на 01.01.2023 исполнено 11 625 646,06 рублей или 99,99%.
В том числе:
- на сумму 465 000,00 руб., проведены услуги по криптографической защите информации в 2022 году по контр.№06\21ГЗ,
– на сумму 993 300,00 руб., приобретены лицензии без ограничения числа пользователей для UserGate D500(кл.2-я нода) с сертификатом ФСТЭК по контракту №08/21ГЗ от 10.12.2021 г,
- на сумму 1 654 350,00 руб., проведены услуги по сопровождению и обслуживанию ср-в криптозащиты VipNet в 2022 году по контр.№06/22ГЗ от 05.04.2022;
– на сумму 4400,00 руб. - приобретение SAM-модуль Kingboss PS/SC (ридер) 2 шт;
– на сумму 3 696 340,90 руб. - закуплены Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты) для льготной категории граждан в Ленинградской области.
– на сумму 2 962 489,16 руб., осуществлена закупка по сопровождению системы автоматизированного учета оплаты проезда в Ленинградской области (АСОП ЛО);
– на сумму 1 849 766,00 руб., осуществлена закупка по модернизации государственной информационной системы АСОП ЛО в 2022 году.
8. Федеральный проект «Развитие рынка природного газа как моторного топлива».
Федеральный проект «Развитие рынка природного газа как моторного топлива» реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики». 

Достижение целей федерального проекта «Развитие рынка природного газа как моторного топлива» и проектной инициативы «Современный транспортный комплекс» Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года будет осуществляться путем реализации мероприятий, направленных на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа и на поддержку переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива, на возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, на закупку автобусов на газомоторном топливе.

Правительством Ленинградской области заключены Соглашения с Министерством энергетики РФ на период 2022-2024 гг. о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ, возникающих при развитии заправочной инфраструктуры компримированного природного газа и расходных обязательств субъекта РФ, возникающих при поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве моторного топлива.
8.1. Развитие сети стационарных объектов газозаправочной инфраструктуры компримированного природного газа.
Государственная поддержка строительства сети стационарных объектов заправочной инфраструктуры компримированного природного газа осуществляется в форме предоставления субсидии на компенсацию части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива (развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа) в Ленинградской области. Источником субсидии являются средства федерального бюджета и областного бюджета Ленинградской области.

Областным законом от 21.12.2021 г. № 148-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг» на реализацию мероприятия предусмотрены средства в размере 36 000,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета в размере 18 360,0 тыс. руб. и средства областного бюджет Ленинградской области в размере 17 640,0 тыс. руб. (с учетом изменений в бюджетную роспись областного бюджета Ленинградской области на основании дополнительного соглашения к Соглашению между Министерством энергетики и Правительством Ленинградской области). 

В 2022 году введен в эксплуатацию один объект заправки транспортных средств компримированным природным газом – в г. Тосно.

Субсидия в размере 36 000,0 тыс. руб. перечислена инвестору строительства ООО «Газпром Газомоторное топливо». 

Всего в Ленинградской области эксплуатируются 9 объектов газозаправочной инфраструктуры общего пользования:

Модуль компримированного природного газа (МКПГ) на АЗС  ЗАО «Газпром нефть Северо-Запад» в г. Тихвин (ООО «Газпром газомоторное топливо»);

Модуль компримированного природного газа (МКПГ) на АЗС  ЗАО «Газпром нефть Северо-Запад» в г. Тосно (ООО «Газпром газомоторное топливо»);

АГНКС в г. Кингисепп (ЗАО «Криогаз»); 

АГНКС в г. Кингисепп (ООО «Газпром газомоторное топливо»);

АГНКС на 43-ем км трассы «Санкт-Петербург – Псков» в Новосветском сельском поселении Гатчинского района (ООО «Газпром газомоторное топливо»);

АГНКС в г. Всеволожск (ООО «Газпром газомоторное топливо»);

АГНКС в г. Подпорожье (ООО «Газпром газомоторное топливо»);

АГНКС в г. Волхов (ООО «Газпром газомоторное топливо»);

АГНКС в г. Тосно (ООО «Газпром газомоторное топливо»).
 
8.2. Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива.
Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива - осуществляться в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением скидки владельцам транспортных средств на указанные работы.
Областным законом от 21.12.2021 г. № 148-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг» на реализацию мероприятия предусмотрены средства в размере 8 242,9 тыс. руб., в том числе: 4 203,9 тыс. руб. - средства федерального бюджета и 4 039,00 тыс. руб. средства областного бюджета Ленинградской области (с учетом изменений в бюджетную роспись областного бюджета Ленинградской области на основании дополнительного соглашения к Соглашению между Министерством энергетики и Правительством Ленинградской области).
В соответствии с требованиями Порядка предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на поддержку переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области», который утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 23.03.2020 г. № 135 Комитетом проведен отбор сервисных центров для участия в программе льготного переоборудования транспортных средств на газомоторное топливо. 
Заключены соглашения о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области субсидии о предоставлении субсидии юридическому лицу на поддержку переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» с ООО «Стелл Инжиниринг» (от 15.11.2022 г. № 10-2022-086851) и ООО «МТЛ Крио» (от 16.12.2022 г. № 10-2022-109182).

Субсидия на возмещение выпадающих доходов от предоставления скидки на переоборудование перечислена получателям субсидии в размере 8 242,90 тыс. руб. (100%).

Всего в 2022 году переоборудовано 15 машин марки магистральный тягач, 102 легковых автомобиля массой до 1800 кг, 8 легковых автомобиля массой от 1801 кг до 2499 кг и 10 легковых автомобиля массой 2500 кг и выше.

В соответствии с Методикой, расчет значения показателя реализации мероприятия «Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива» производится с учетом вида транспортного средства с применением соответствующих коэффициентов (К):

Легковой автомобиль массой до 1800 кг - К = 1; 

Легковой автомобиль массой от 1800 кг до 2499 кг – К = 1,26;

Легковой автомобиль массой 2500 кг и выше – К= 1,556;

Магистральный тягач К = 5,445.

Если владельцем переоборудованного на метан транспортного средства является физическое лицо или юридическое лицо - субъект малого или среднего предпринимательства, показатель рассчитывается с учетом повышающего коэффициента (Пк), установленного Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 321. В 2022 году Пк = 2.
Таким образом, по итогам 2022 г. показатель составил 339 ед., или 100% от, установленного государственной программой - 339 ед.

9. Мероприятия, направленные нас достижение цели федерального проекта «Развитие рынка природного газа как моторного топлива»
9.1  Возмещение части затрат организациям, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, на закупку автобусов на газомоторном топливе - в целях стимулирования приобретения газомоторных автобусов автотранспортными пассажирскими предприятиями. 
Реализация мероприятия направлена на достижение цели «Стимулирование увеличения потребления природного газа как моторного топлива» федерального проекта «Развитие рынка природного газа как моторного топлива».

Размер ассигнований областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятия составляет 45 008,51 тыс. руб. (с учетом уменьшения размера бюджетных ассигнований). 

Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, на закупку автобусов на газомоторном топливе в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 06.06.2019 № 257» утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 15.07.2020 г. № 407.

В соответствии с Порядком проведены отборы, поступили заявки на предоставление субсидии на возмещение части затрат юридическому лицу, осуществляющему деятельность на территории Ленинградской области, на закупку газомоторных автобусов в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области».

 Компанией ООО «Автоалдис» приобретено 2 газомоторных автобуса марки ПАЗ 320415-14. 

Компанией ООО «ЛАЭС Авто» приобретены газомоторные автобусы : 3 ед. марки  LOTOS-105-C-12, 3 ед. марки LOTOS-105-C-02, 3 ед. марки НЕФАЗ 5299-000040-57.

Субсидия в размере 41 258, 93 тыс. руб. на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга перечислена автотранспортным предприятиям.

Уменьшение потребности в ассигнованиях обусловлено значительным подорожанием в 2022 г. газомоторных автобусов и низкими темпами развития газозаправочной инфраструктуры.

10.  «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области»

В рамках Федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» в 2022 году предусматривается реализация мероприятий:

Мероприятие 9.1 Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Мероприятие 9.2 Стимулирование спроса на электромобили и поддержка развития зарядной инфраструктуры.
В рамках мероприятия 9.1 Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей предусмотрено представление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат при реализации мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для зарядки электрического автомобильного транспорта.

Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат при реализации мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для зарядки электрического автомобильного транспорта предусматривается на основании постановления Правительства Ленинградкой области от 02.06.2022 № 370 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях реализации мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей в Ленинградской области в 2022 году».

По итогам реализации мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры в Ленинградской области в 2022 году построены и введены в эксплуатацию 30 «быстрых» зарядных станций для электромобилей, субсидии предоставлены шести инвесторам. 

Общая сумма кассового исполнения мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры составила 54 722 714,6 рублей (93,4%), в том числе на закупку оборудования  – 52 707 999,6 рублей,  на технологическое присоединение –        2 014 715 рублей. 

Экономия бюджетных средств  обусловлена рядом факторов.

Инвесторами  фактически поданы заявки на возмещение затрат, связных с технологическим присоединением только по 28 ЭЗС (из 30).

По 7 ЭЗС все строительно-монтажные работы по технологическому присоединению осуществлены за счет средств инвесторов без включения их в технические условия, как следствие, отсутствуют основания для возмещения понесенных затрат по этому направлению расходов.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях реализации мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей в Ленинградской области в 2022 году (утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 02.07.2022 №370) расчет субсидии осуществляется с учетом применяемой инвесторами системы налогообложения: 

для получателей субсидий - плательщиков налога на добавленную стоимость (далее - НДС) - на основании документально подтвержденных затрат без учета НДС;

для получателей субсидий, не являющихся плательщиками НДС или освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, - на основании документально подтвержденных затрат с учетом НДС.

На основании заявок, поданных в ходе отбора получателей субсидий на возмещение части затрат при осуществлении мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры, уточнены итоговые суммы возмещаемых затрат для 5 заявителей (количество субсидируемых объектов - 24 ЭЗС), которые являются  плательщиками НДС.
В целях реализации мероприятия 9.2 Стимулирование спроса на электромобили и поддержка развития зарядной инфраструктуры будет реализован ряд мер организационного характера, обеспечивающих стимулирование спроса на электромобили, в том числе введение различных налоговых льгот, проведение мероприятий по популяризации и пропаганде использования электромобилей в Ленинградской области, разработка плана развития зарядной инфраструктуры.

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ:
1.Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для осуществления дорожной деятельности
План  года – 1 119 977,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ -  1 004 982,8 тыс. рублей (89,7% от плана года).

Профинансировано – 998 147,2 тыс. рублей (89,1,02% от плана года).

1.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 
-  ГКУ «Ленавтодор» и ГКУ ЛО «ЦБДД»
План  года – 682 670,1 тыс. рублей счет средств областного бюджета. 

Начислено расходов -  685 034,2 тыс. рублей (100,3% от плана года).

Профинансировано – 678 198,6 тыс. рублей (99,3% от плана года).
1.2. Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог

План  года – 425 837,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.2019г. №292 утвержден Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для функционирования, содержания и (или) ремонта автомобильных дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области». 

Комитетом в течение 2022 года проведены отборы претендентов на предоставление субсидий из областного бюджета, по результатам которых, получателями субсидий из областного бюджета Ленинградской области объявлены государственные предприятия и акционерное общество Ленинградской области, с которыми были заключены Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета в 2022 г., в т.ч.: 

1.
Ленинградское областное государственное предприятие «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 30.12.2021 на сумму 14 913,2 тыс. рублей, от 11.07.2022 на сумму 74 820,6 тыс. рублей.

2.
Ленинградское областное государственное предприятие «Гатчинское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашение от 30.12.2021 на сумму 21 640,9 тыс. рублей.  

3.
Ленинградское областное государственное предприятие «Киришское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 30.12.2021 на сумму 55 132,7 тыс. рублей, от 11.07.2022 на сумму 100 593,0 тыс. рублей.

4.
Ленинградское областное государственное предприятие «Лодейнопольское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 30.12.2021 на сумму 3 364,1 тыс. рублей, от 11.07.2022 на сумму 31 717,7 тыс. рублей.

5.
Ленинградское областное государственное предприятие «Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1»: Соглашения от 30.12.2021 на сумму 11 349,6 тыс. рублей, от 11.07.2022 на сумму 74 529,6 тыс. рублей.

6.
Ленинградское областное государственное предприятие «Приозерское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 30.12.2021 на сумму 10 091,8 тыс. рублей, от 23.09.2022 на сумму 11 995,3 тыс. рублей.

7. Акционерное общество «Тосненское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашение от 11.07.2022 на сумму 15 689,1 тыс. рублей.

Всего на 2022 год заключено 12 Соглашений на общую сумму  425 837,6 тыс. рублей (100% от плана года).

Предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области получателям субсидий в течение 2022 года обеспечивалось в соответствии с графиком перечисления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ежемесячно в срок до 10 числа каждого месяца. 

По состоянию на 1 января 2023 года государственным предприятиям и акционерному обществу перечислено субсидий из областного бюджета Ленинградской области в размере  308 478,9 тыс. рублей (72,4% от плана года).

Неисполнение плана года связано с тем, что для перечисления субсидии в качестве оплаты второго и (или) последующих платежей по договорам лизинга, Предприятия, с которыми Комитет заключил соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники, необходимо наличие у Предприятия документов, подтверждающих факт владения (пользования) дорожной техникой. 

Предприятия-получатели субсидий такие документы в Комитет не предоставили, мотивируя тем, что продавец техники в период исполнения договора столкнулся с непредвиденными обстоятельствами, не зависящими от его воли, вследствие которых произошли задержки в исполнении  обязательства по договору в части поставки дорожной техники, были сдвинуты сроки поставки шасси МАЗ из-за последствий санкционных ограничений в отношении завода-изготовителя.

При отсутствии факта поставки техники и документов на ее поставку, Комитетом не может быть предоставлена субсидия на оплату последующих платежей, вследствие чего образовалось неисполнение.  

В рамках выделенных субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 2022 году предприятиями дорожной отрасли и акционерным обществом Ленинградской области в 2022 году приобретена 21 единица дорожной техники, из них: 

- асфальтобетонный завод непрерывного типа – 1 единица, 

- дробильно-сортировочная линия для производства кубовидного щебня различных фракций – 1 единица, 

- подметально-уборочный прицеп «Бродвей» - 1 единица, 

- машина для ямочного ремонта БЦМ – 1 единица, 

- погрузчик универсальный АМКОДОР – 4 единицы, 

- экскаватор-погрузчик АМКОДОР – 1 единица, 

- эмульсионная установка «Бастион» - 1 единица. 

- комбинированная дорожная машина КДМ-7881220 на базе самосвала МАЗ в комплектации с быстросъемным песко-солеразбрасывающим оборудованием с вместимостью бункера 10,5 м. куб., комбинированным отвалом LN-34, щеточным оборудованием – 7 единиц;

- холодная дорожная фреза XCMG XM2005K – 1 единица;

- автогрейдер XCMG – 3 единицы.

1.3. Обеспечение деятельности государственных инженеров-инспекторов гостехнадзора.
Управлению как главному распорядителю бюджетных средств, в соответствии с Областным законом Ленинградской области от 21.12.2021 № 148-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» для обеспечения деятельности управления в 2022 году было доведено 11 470 000 руб. 00 коп. 

По состоянию на 01.01.2023 года кассовое исполнение расходов областного бюджета за 2023 год 11 469 716 руб. 65 коп., что составляет 100,00%.
1.3. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности эксплуатации самоходных машин для жизни и здоровья людей».

1.3.1. Обеспечение деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю в целях исполнения своих полномочий, в том числе:

Обеспечение инженеров-инспекторов нефинансовыми активами, специальной продукцией:

- расходы на обеспечение государственных инженеров-инспекторов форменным обмундированием составили 459 846 руб. 50 коп.; 

- для предоставления государственных услуг приобретено защищенной полиграфической продукции в количестве 17 200 штук на общую сумму 678 460 руб. 00 коп.; 

- приобретены государственные регистрационные знаки Тип 3 – 2 150  штук и 

ГРЗ Тип 4 - 100 штук на общую сумму 675 000 руб. 00 коп.;

Расходы на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, арендная плата:

- заключен государственный контракт на оказание услуг местной,  междугородней, международной телефонной связи на 16 абонентских номеров на сумму 161 200 руб. 00 коп.; 

- заключен государственный контракт на информационно-навигационное обслуживание (24 единицы транспортных средств) на сумму 94 180 руб. 00 коп.;

- заключен государственный контракт на поставку картриджей в количестве 34 шт. на общую сумму 50 939 руб. 20 коп.;

- заключены контракты на услуги по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, энергоснабжению, возмещение затрат по аренде помещений на общую сумму 114 678 руб. 12 коп.; 

- с целью размещения государственных инженеров-инспекторов заключено 9 договоров аренды на сумму 1 318 918 руб. 54 коп.; 

- заключены контракты на проведение технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств на общую сумму 2 470 000 руб. 00 коп.

- с целью обеспечения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств получено 25 полиса на сумму 61 340 руб. 16 коп.;

- заключены контракты на поставку автомобильного топлива, приобретено АИ 95 – 42 324  Л;ДМ3, ДТ – 7 800 Л;ДМ3 на общую сумму 2 725 464 руб. 12 коп.

- заключены контракты на поставку 2-х автомобилей на общую сумму 2 377 219 руб. 50 коп.
1.3.2. Оказание государственных услуг и контрольно-надзорная деятельность, в том числе:
Показатель доли самоходных машин, представленных на технический осмотр, от общего количества зарегистрированных самоходных машин по региону на отчетный составляет период 55,7 %. 

На 01.01.2023 года состоит на учете 33 470 единица тракторов, самоходных машин прицепов к ним. В 2022 году межрайонной инспекцией представлено около 29 651 различных государственных услуг, в том числе:

- по регистрации, перерегистрации и снятию с регистрационного учета самоходной техники  6 619;

- по проведению технического осмотра 20 183.

Представлено на технический осмотр 18 666 единиц, из них зарегистрированных в ГТН Ленинградской области 16 660 единиц, прошли технический осмотр 17 850 единиц, из них  зарегистрированных в ГТН Ленинградской области  15 844 единиц. 

- по выдаче,  замене удостоверений тракториста-машиниста без экзаменов 2 849 удостоверений; 

- по выдаче,  замене удостоверений тракториста-машиниста по результатам экзаменов вновь выдано 358 удостоверений тракториста-машиниста, выдано временных 1 016 удостоверений.

На 01.01.2023 года принято экзаменов по всем категориям и видам экзаменов на управление самоходными машинами в количестве 5 326. Заявки, поданные в электронном виде через единый портал государственных услуг, в части сдачи экзаменов составляют - 94,7%.

Снижение количества предоставленных услуг по выдаче (замене) удостоверений тракториста – машиниста связано со снижением количества граждан, прошедших обучение, по программам профессионального образования, связанным с получением права допуска к управлению самоходными машинами.

Выдано предприятиям изготовителям самоходных машин 103 шт. паспортов самоходных машин. С 2 ноября 2022 года организации – изготовители, включенные в единый реестр уполномоченных органов (организаций) государств - членов Евразийского экономического союза и организаций - изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляют оформление паспортов (электронных паспортов) самоходных машин и других видов техники в Порядке, утвержденном Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.09.2015 №122.

18 ноября 2022 года состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший инженер-инспектор межрайонной инспекции Гостехнадзора Ленинградской области 2022».

Конкурс состоял из двух частей. Первая часть была направлена на проверку знаний правил ПДД, вторая часть включала в себя практическое задание по вождению внедорожного мототранспортного средства категории А1 и проведение технического осмотра трактора и погрузчика.

Все участники конкурса проявили себя с лучшей стороны и успешно подтвердили свою квалификацию и профессиональные знания.

В связи с отложенной нормой вступления в силу положений Федерального закона от 02.07.2021 № 297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники», плановые, внеплановые проверки и иные надзорные мероприятия в течение 2022 года, не проводились.

В 2022 году поступило 41 заявление об оказании государственной услуги по регистрации аттракциона, временной государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона, выдаче дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона, выдаче государственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного или пришедшего в негодность, выдаче справки о совершенных регистрационных действиях в отношении аттракциона, приостановлению государственной регистрации аттракциона, возобновлению государственной регистрации аттракциона, прекращению государственной регистрации аттракциона, на территории Ленинградской области (далее - Услуга).

Из них 39 заявления поступило в электронном виде через портал Государственных услуг Российской Федерации и 2 заявления поступило лично.

По 12 услугам принято решение об отказе в предоставлении Услуги, по 29 заявлением услуга оказана. 

Всего за период зарегистрировано 29 аттракционов, включая 3 временные регистрации, две из которых из другого субъекта  Российской Федерации, из них 12 аттракционов с  низкой степенью потенциального биомеханического риска (RВ-3) и 17 аттракционов со средней степенью потенциального биомеханического риска (RВ-2).

В соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» назначение и проведение проверок приостановлено, за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является непосредственная угроза или факты причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны или безопасности государства, возникновению чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры контрольно-надзорные действия не проводились. В настоящий момент подготовлен проект регионального закона, регулирующего данный пробел в законодательстве.
2. Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствование системы транспортного обслуживания населения в Ленинградской области»

2.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений – предусмотрено ассигнований на 2022 год в сумме 27 968 981,00 рублей, исполнено 26 885 746,01 рублей или 96,1%.

Подведомственное Комитету ГКУ ЛО «Леноблтранс» в соответствии с целями, закрепленными в Уставе, выполняет:

- организацию обслуживания населения общественным транспортом на территории Ленинградской области, в том числе: мониторинг, контроль, организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном, пригородном сообщении на территории ЛО.

- мониторинг, контроль, организация перевозок отдельных категорий граждан на территории ЛО.

Одной из приоритетных задач, стоящих перед ГКУ ЛО «Леноблтранс», является систематическое проведение плановых проверочных мероприятий в составе рабочей группы Межведомственной транспортной комиссии (далее - МТК) с целью выявления и пресечения деятельности нелегальных перевозчиков, на всей территории Ленинградской области. 

Кроме работы по организации и участию в МТК, проводятся проверки исполнения перевозчиками условий заключенных договоров на перевозку пассажиров и багажа по регулярным маршрутам общественного транспорта на территории Ленинградской области.

Материалы по каждой проверке направляются в Комитет для объективного рассмотрения и принятия мер к перевозчикам по выявленным недостаткам.

Также, учреждением осуществляется рассмотрение обращений и заявлений граждан по вопросам транспортного обслуживания, мониторинг движения транспортных средств по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на регулярных маршрутах с помощью спутниковых навигационных систем, обеспечение деятельности справочно-информационной службы по перевозкам пассажиров (сопровождение Интернет-ресурсов www.at47.ru и www.gkulot.ru).

2.2. Выполнение работ, связанных с организацией транспортного обслуживания населения 

2.2.1. «Транспортное обеспечение участников мероприятия «Аграрная неделя Ленинградской области» на 2022 год предусмотрено 2 480 920,00 рублей, в том числе:
    
- на транспортное обеспечение участников мероприятия «Аграрная неделя Ленинградской области» предусмотрено в 2022 году  2 318 680,00 рублей;
     
- на разработку схемы организации дорожного движения в рамках транспортного обеспечения участников мероприятия «Аграрная неделя Ленинградской области» предусмотрено в 2022 году 162 240,00 рублей.
Государственный контракт на оказание услуг по организации транспортного обеспечения участников мероприятия «Аграрная неделя Ленинградской области» № 01/2022 от 02 августа 2022 года заключен с ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ» на основании пункта 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «Федеральный закон о контрактной системе») и Распоряжения Комитета Ленинградской области по транспорту «О заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) от 01.08.2022 года № 108 на сумму 2 480 920,00 рублей.
В августе 2022 года произведена оплата в размере 2 480 920,00 рублей.
    
2.2.2. «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам» на 2022 год запланировано 10,00 рублей. Оплата по мероприятиям запланирована на декабрь 2024 года.
2.3. Мероприятие «Изготовление нагрудного знака и удостоверения к Почетному званию Ленинградской области «Почетный работник транспорта Ленинградской области» 
На 2022 год запланировано 300 000,00 рублей.

31 октября 2022 года заключен договор на оказание услуг по разработке эскизов наградного комплекта к званию «Почетный работник транспорта Ленинградской области», состоящего из нагрудного знака, удостоверения, футляра № 02/2022 на сумму 30 000,00 рублей.

В ноябре 2022 года произведена оплата 30 000,00 рублей.

Оставшаяся сумма в размере 270 000,00 рублей не была израсходована, так как разработанные эскизы наградного комплекта к званию «Почетный работник транспорта Ленинградской области» были направлены Председателю Геральдического совета при Президенте Российской Федерации – государственному герольдмейстеру на геральдическую экспертизу и получение положительного заключения.

До настоящего времени заключение в Комитет не поступило.


2.4. Единовременные денежные выплаты при присвоении Почетного звания Ленинградской области «Почетный работник транспорта Ленинградской области»

На предоставление единовременных денежных выплат при присвоении Почетного звания Ленинградской области «Почетный работник транспорта Ленинградской области» трем работникам транспортной отрасли было запланировано 150,0 тыс. руб. В 2022 году награждений не было, выплаты не производились.

