
П А С П О Р Т

регионального проекта

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Ленинградская область)

1. Основные положения

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Ленинградская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства (Ленинградская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в

целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог

3.

Куратор регионального проекта Седов Д.С.

Вице-губернатор Ленинградской области по вопросам

транспорта и развития топливно-энергетического комплекса

4.

Нужный А.А.Руководитель регионального проекта Заместитель председателя комитета5.

Чухова М.С.Администратор регионального проекта Ведущий специалист отдела планирования6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ленинградской области "Развитие

транспортной системы Ленинградской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и

сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением

Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня

зрелости интеллектуальной транспортной системы

1.1. Количество стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

322,0000 2023 -ШтукаРП Нужный А.А.

Заместитель

председателя

комитета

КОМИТЕТ ПО

ДОРОЖНОМУ

ХОЗЯЙСТВУ

ЛЕНИНГРАДСК

ОЙ ОБЛАСТИ

428,0000380,0000 383,0000 394,0000 405,0000 416,0000 Нет

1.2. Количество

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального значения

4,0000 2023 -ШтукаРП Нужный А.А.

Заместитель

председателя

комитета

КОМИТЕТ ПО

ДОРОЖНОМУ

ХОЗЯЙСТВУ

ЛЕНИНГРАДСК

ОЙ ОБЛАСТИ

7,00003,0000 4,0000 5,0000 5,0000 6,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников

дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч

человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей),

входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы

1.1. Количество стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных

дорогах федерального, регионального

или межмуниципального, местного

значения.

380,000

0

380,000

0

380,000

0

383,000

0

383,000

0

383,000

0

Штука 383,0000

383,000

0

383,000

0

383,000

0

383,000

0

383,000

0

1.2. Количество автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального значения

4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

Штука 4,0000

4,00004,00004,00004,00004,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников

дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч человек

по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей),

входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы

Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения. .

Нарастающий итог

Штука

- 380,00

00

383,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

322,0000 2023

416,00

00

428,00

00

394,00

00

405,00

00

-

1.1

Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного

движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

Размещены

автоматические

пункты

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на

Штука

- 3,0000 4,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

4,0000 2023

6,0000 7,00005,0000 5,0000

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Нарастающий итог

Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения. Определено количество автоматических пунктов весогабаритного контроля с учетом соблюдения условия направления

результатов измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых

превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников

дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч

человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской

областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы0

Установлены стационарные

камеры фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения.

1.1

278 186,10278 186,10 0,00 1 112 744,40278 186,10 0,00

0,00

278 186,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

278 186,10278 186,10 278 186,10

0,00

0,00 1 112 744,40278 186,10 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

278 186,10278 186,10 278 186,10

0,00

0,00 1 112 744,40278 186,10 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

Размещены автоматические

пункты весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения

1.2

0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00

278 186,10 278 186,10 278 186,10

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

278 186,10 0,00 1 112 744,40

0,00 278 186,10278 186,10 278 186,10 278 186,10 0,00 1 112 744,40

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников

дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч

человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей),

входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы

1.1. Мероприятие (результат) "Размещены

автоматические пункты весогабаритного

контроля транспортных средств на

автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального, местного

значения"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных

дорогах федерального, регионального

или межмуниципального, местного

значения. "

0,00 277 086,1

0

277 286,1

0

277 286,1

0

277 286,1

0

277 286,1

0

278 186,10

278 186,1

0

278 186,1

0

277 286,1

0

277 286,1

0

277 286,1

0

ИТОГО:

0,00 277 086,1

0

277 286,1

0

277 286,1

0

277 286,1

0

277 286,1

0

278 186,10

278 186,1

0

278 186,1

0

277 286,1

0

277 286,1

0

277 286,1

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства (Ленинградская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников

дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч человек

по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих

в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы

1.1.

Мероприятие (результат)

"Установлены стационарные

камеры фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения. "

Выполнены работы по

установке стационарных

камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения в

субъектах Российской

Федерации с целью

снижения аварийности,

повышения безопасности

дорожного движения и,

как следствие,

сокращения числа

погибших в результате

Нужный А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дорожно-транспортных

происшествий

1.1.1.

Контрольная точка"В целях

фиксации нарушений правил

дорожного движения

установлены стационарные

камеры фотовидеофиксации"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

подсистемы

фотовидеофиксации

нарушений ПДД РФ на

территории

Ленинградской области

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Обеспечена

пересылка заказных писем,

заказных бандеролей с копиями

постановлений и материалами

дел об административных

правонарушениях в области

дорожного движения"

Прочий тип документа

Официальный сайт

Единой информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС)

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечено

техническое обслуживание

(ремонт при необходимости)

стационарных комплексов

автоматической

фотовидеофиксации нарушений

ПДД РФ"

Прочий тип документа

Официальный сайт

Единой информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС)

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечено

предоставление защищенных

каналов связи для передачи

информации, полученной

комплексами автоматической

фотовидеофиксации нарушений

Прочий тип документа

Официальный сайт

Единой информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС)

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



11

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ПДД РФ"

1.1.5.

Контрольная точка"Проведена

поверка комплексов

автоматической

фотовидеофиксации нарушений

ПДД РФ"

Прочий тип документа

Акт о поверке комплексов

автоматической

фотовидеофиксации

нарушений ПДД РФ

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Обеспечено

энергоснабжение комплексов

автоматической

фотовидеофиксации нарушений

ПДД РФ"

Прочий тип документа

Официальный сайт

Единой информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС)

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"В целях

фиксации нарушений правил

дорожного движения

установлены стационарные

камеры фотовидеофиксации"

Прочий тип документа В

целях фиксации

нарушений правил

дорожного движения

установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Обеспечена

пересылка заказных писем,

заказных бандеролей с копиями

постановлений и материалами

дел об административных

правонарушениях в области

дорожного движения"

Прочий тип документа

Обеспечена пересылка

заказных писем, заказных

бандеролей с копиями

постановлений и

материалами дел об

административных

правонарушениях в

области дорожного

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

движения

1.1.9.

Контрольная точка"Обеспечено

техническое обслуживание

(ремонт при необходимости)

стационарных комплексов

автоматической

фотовидеофиксации нарушений

ПДД РФ"

Прочий тип документа

Обеспечено техническое

обслуживание (ремонт

при необходимости)

стационарных комплексов

автоматической

фотовидеофиксации

нарушений ПДД РФ

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Обеспечено

предоставление защищенных

каналов связи для передачи

информации, полученной

комплексами автоматической

фотовидеофиксации нарушений

ПДД РФ"

Прочий тип документа

Обеспечено

предоставление

защищенных каналов

связи для передачи

информации, полученной

комплексами

автоматической

фотовидеофиксации

нарушений ПДД РФ

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Проведена

поверка комплексов

автоматической

фотовидеофиксации нарушений

ПДД РФ"

Прочий тип документа

Проведена поверка

комплексов

автоматической

фотовидеофиксации

нарушений ПДД РФ

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Обеспечено

энергоснабжение комплексов

автоматической

фотовидеофиксации нарушений

Прочий тип документа

Обеспечено

энергоснабжение

комплексов

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ПДД РФ"

автоматической

фотовидеофиксации

нарушений ПДД РФ

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

- Седов Д.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

- Седов Д.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

- Седов Д.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

- Седов Д.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

- Седов Д.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

- Седов Д.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

- Седов Д.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

- Седов Д.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Принято

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обязательство (%)" мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

- Седов Д.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

- Седов Д.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

- Седов Д.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

- Седов Д.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.27.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

- Седов Д.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

- Седов Д.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

- Седов Д.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

- Седов Д.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат)

"Размещены автоматические

пункты весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения"

Выполнены работы по

размещению

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Определено количество

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

с учетом соблюдения

условия направления

результатов измерений с

данных пунктов для

администрирования

выявленных нарушений в

контрольно-надзорный

орган без перерывов,

продолжительность

которых превышает

суммарно 90 дней в

Нужный А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

течение последних 365

дней

1.2.1.

Контрольная точка"Обеспечено

энергоснабжение АПВГК"

Прочий тип документа

Официальный сайт

Единой информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС)

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Заключен г/к

на оказание услуги по

предоставлению защищенных

каналов связи для АПВГК"

Прочий тип документа

Официальный сайт

Единой информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС)

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Выполнена

метрологическая поверка

АПВГК"

Прочий тип документа

Акт о метрологической

поверке АПВГК

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Выполнена

проверка соответствия мест

установки оборудования

АПВГК"

Прочий тип документа

Акт о проверке

соответствия мест

установки оборудования

АПВГК

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Обеспечена

пересылка копий постановлений

выявленных нарушений

Прочий тип документа

Официальный сайт

Единой информационной

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

весогабаритного контроля

транспортных средств"

системы в сфере закупок

(ЕИС)

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Заключен г/к

на сопровождение программного

обеспечения для формирования

актов результатов измерений"

Прочий тип документа

Официальный сайт

Единой информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС)

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Обеспечено

предоставление защищенных

каналов связи для АПВГК"

Прочий тип документа

Обеспечено

предоставление

защищенных каналов

связи для АПВГК

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Обеспечены

энергоснабжением АПВГК"

Прочий тип документа

Обеспечены

энергоснабжением

АПВГК

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Обеспечено

сопровождение программного

обеспечения для формирования

актов результатов измерений"

Прочий тип документа

Обеспечено

сопровождение

программного

обеспечения для

формирования актов

результатов измерений

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Проведена

Прочий тип документа

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

метрологическая поверка

АПВГК"

Проведена

метрологическая поверка

АПВГК

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Проведено

инструментальное обследование

АПВГК"

Прочий тип документа

Проведено

инструментальное

обследование АПВГК

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Обеспечена

пересылка копий постановлений

выявленных нарушений

весогабаритного контроля

транспортных средств"

Прочий тип документа

Обеспечена пересылка

копий постановлений

выявленных нарушений

весогабаритного контроля

транспортных средств

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Ленинградская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах регионального

значения",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных

дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения.",

Влияние на достижение (процентов)

1

Размещены автоматические пункты весогабаритного

контроля транспортных средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального, местного

значения

100,00 0,00 100,00

2

Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного движения на автомобильных

дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения.

0,00 100,00 100,00

ИТОГО обеспеченность показателей регионального

проекта, %

100,00 100,00 200,00


