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	регионального проекта

	«Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область)»

	
	
	
	
	
	

	1. Основные положения

	
	
	
	
	
	

	Краткое наименование регионального проекта
	Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	03.12.2018 - 31.12.2024
	

	Куратор регионального проекта
	Харлашкин Сергей Викторович
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу
	

	Руководитель регионального проекта
	Седов Денис Станиславович
	Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	

	Администратор регионального проекта
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Заместитель председателя
	

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)
	1.
	Государственная программа
	Развитие транспортной системы Ленинградской области
	

	
	
	
	
	
	



	2. Показатели регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	значение
	год
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций»

	1.1.
	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям
	РП
	Процент
	73
	2022
	75,7

	1.2.
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	РП
	Процент
	68,9
	2020
	85,01

	1.3.
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	РП
	Процент
	47,85
	2020
	50,45

	1.4.
	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
	РП
	Километр;^тысяча метров
	0
	2021
	12,0613

	1.5.
	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось
	РП
	Процент
	0,3685
	2022
	0,3474

	2.
	Задача «Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения»

	2.1.
	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)
	РП
	Тысяча погонных метров
	0
	2021
	0,4201

	2.2.
	Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11
	РП
	Процент
	33,42
	2022
	33,42

	3.
	Задача «Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок»

	3.1.
	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	РП
	Процент
	60
	2020
	70

	
	
	
	
	
	
	



	2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование прокси-показателя
	Признак
возрастания/убывания
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по кварталам/месяцам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	дек.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	


3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций»

	1.1.
	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям
	РП
	Процент
	73
	73,8
	73,8
	73,8
	73,8
	73,8
	73,8
	73,8
	73,8
	73,8
	73,8
	75,7

	1.2.
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	РП
	Процент
	81,74
	81,74
	81,74
	81,74
	81,74
	81,74
	81,74
	81,74
	81,74
	81,74
	81,74
	85,01

	1.3.
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	РП
	Процент
	49,91
	49,91
	49,91
	49,91
	49,91
	49,91
	49,91
	49,91
	49,91
	49,91
	49,91
	50,45

	1.4.
	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
	РП
	Километр;^тысяча метров
	1,27
	5,269
	5,269
	5,269
	5,269
	5,269
	5,269
	5,269
	5,269
	5,269
	5,269
	12,0613

	1.5.
	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось
	РП
	Процент
	0
	0,3474
	0,3474
	0,3474
	0,3474
	0,3474
	0,3474
	0,3474
	0,3474
	0,3474
	0,3474
	0,3474

	2.
	Задача «Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения»

	2.1.
	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)
	РП
	Тысяча погонных метров
	0,165
	0,4012
	0,4012
	0,4012
	0,4012
	0,4012
	0,4012
	0,4012
	0,4012
	0,4012
	0,4012
	0,4201

	2.2.
	Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11
	РП
	Процент
	0
	29,384
	29,384
	29,384
	29,384
	29,384
	29,384
	29,384
	29,384
	29,384
	29,384
	33,42

	3.
	Задача «Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок»

	3.1.
	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	РП
	Процент
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

	1.1.
	Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации.
	X
	Единица
	0
	2023
	10
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	
	

	2.
	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

	2.1.
	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них
	X
	Единица
	0
	2024
	1
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	
	
	
	

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс.рублей)

	
	
	2024
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
	216 611,39
	216 611,39

	1.1.
	Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации.
	216 611,39
	216 611,39

	1.1.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	216 611,39
	216 611,39

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	500 000,00
	500 000,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00

	1.1.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00

	1.1.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00

	2.
	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
	2 728 327,66
	2 728 327,66

	2.1.
	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них
	2 728 327,66
	2 728 327,66

	2.1.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	2 728 327,66
	2 728 327,66

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	2 240 719,90
	2 240 719,90

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00

	2.1.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00

	2.1.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00

	2.1.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00

	2.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00

	2.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00

	3.
	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	2 944 939,05
	2 944 939,05

	Бюджет субъекта Российской Федерации
	2 944 939,05
	2 944 939,05

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00

	
	
	
	



	5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

	
	
	

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	2024
	

	1
	2
	3

	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область)» (всего)
	0,00
	0,00

	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них
	0,00
	0,00

	Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации.
	0,00
	0,00

	
	
	



	6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

	1.1.
	Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	216 611,39
	216 611,39
	216 611,39
	216 611,39
	216 611,39
	216 611,39

	2.
	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

	2.1.
	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них
	35 603,72
	37 245,52
	43 024,28
	73 770,55
	165 577,80
	372 870,84
	772 291,98
	1 125 999,44
	2 098 771,27
	2 728 327,66
	2 728 327,66
	2 728 327,66

	ИТОГО:
	35 603,72
	37 245,52
	43 024,28
	73 770,55
	165 577,80
	372 870,84
	988 903,37
	1 342 610,83
	2 315 382,66
	2 944 939,05
	2 944 939,05
	2 944 939,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	


ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                                                              «Региональная и местная дорожная сеть»  ( Ленинградская область)
                                                                                                            
План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Срок реализации
	 
	Взаимосвязь
	 
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)
	Мощность объекта
	 
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид документа и характеристика  мероприятия (результата)

	 
	 
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	 
	 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации.
	03.12.2018
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	 
	X
	X
	X
	216 611,39
	 

	1.1.
	Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации. в 2024 году реализации
	03.12.2018
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	 
	X
	X
	X
	216 611,39
	 

	1.1.К.1.
	Закупка включена в план закупок
	X
	23.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	 
	X
	X
	X
	X
	Закупка включена в план закупок

	1.1.К.2.
	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	X
	23.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	 
	X
	X
	X
	X
	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	1.1.К.3.
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту
	X
	28.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Петрова Нина Анатольевна
	X
	X
	X
	X
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту

	1.1.К.4.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	X
	28.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	 
	X
	X
	X
	X
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	1.1.К.5.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	X
	28.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	 
	X
	X
	X
	X
	Услуга оказана (работы выполнены)

	1.1.К.6.
	В целях приведения в нормативное состояние выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, входящих в городскую агломерацию Санкт-Петербурга
	X
	28.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	1.1.К.4.
	 
	X
	X
	X
	X
	В целях приведения в нормативное состояние выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, входящих в городскую агломерацию Санкт-Петербурга

	2.
	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	2.1.
	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них
	03.12.2018
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	 
	X
	X
	X
	2 728 327,66
	 

	2.1.
	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них в 2024 году реализации
	03.12.2018
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	 
	X
	X
	X
	2 728 327,66
	 

	2.1.К.1.
	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключённых заказчиками по результатам закупок
	X
	23.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	 
	X
	X
	X
	X
	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключённых заказчиками по результатам закупок

	2.1.К.2.
	Закупка включена в план закупок
	X
	23.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	 
	X
	X
	X
	X
	Закупка включена в план закупок

	2.1.К.3.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	X
	28.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	 
	X
	X
	X
	X
	Услуга оказана (работы выполнены)

	2.1.К.4.
	В целях приведения в нормативное состояние выполнены работы по капитальному ремонту/ремонту автодорог регионального значения и искусственных дорожных сооружений (мостов), а также по строительству и реконструкции
	X
	28.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	 
	X
	X
	X
	X
	В целях приведения в нормативное состояние выполнены работы по капитальному ремонту/ремонту автодорог регионального значения и искусственных дорожных сооружений (мостов), а также по строительству и реконструкции

	2.1.К.5.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	X
	28.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	 
	X
	X
	X
	X
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	2.1.К.6.
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту
	X
	28.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	 
	X
	X
	X
	X
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту

	3.
	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



