
П А С П О Р Т

регионального проекта

"Региональная и местная дорожная сеть" (Ленинградская область)

1. Основные положения

"Региональная и местная дорожная сеть" (Ленинградская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Региональная и местная дорожная

сеть (Ленинградская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Повышена связанность территорий и удовлетворенность граждан современной, безопасной и

качественной дорожной сетью за счет приведения в нормативное состояние автомобильных дорог

3.

Куратор регионального проекта Седов Д.С.

Вице-губернатор Ленинградской области по вопросам

транспорта и развития топливно-энергетического комплекса

4.

Нужный А.А.Руководитель регионального проекта Заместитель председателя комитета5.

Чухова М.С.Администратор регионального проекта Ведущий специалист отдела планирования6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ленинградской области "Развитие

транспортной системы Ленинградской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного

состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1. Доля дорожной сети

крупнейших городских

агломераций, находящейся

в нормативном состоянии

86,2958 2024 -ПроцентНП,ГП,

Указ 309

Нужный А.А.

Заместитель

председателя

комитета

КОМИТЕТ ПО

ДОРОЖНОМУ

ХОЗЯЙСТВУ

ЛЕНИНГРАДСК

ОЙ ОБЛАСТИ

85,010085,0100 85,0100 85,0100 85,0100 85,0100 Нет

1.2. Доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям

51,3113 2024 -ПроцентНП,ГП,

Указ 309

Нужный А.А.

Заместитель

председателя

комитета

КОМИТЕТ ПО

ДОРОЖНОМУ

ХОЗЯЙСТВУ

ЛЕНИНГРАДСК

ОЙ ОБЛАСТИ

60,000053,2583 54,3631 55,4678 56,9745 58,0793 Нет

2 ОЗР: В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет

строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

2.1. Доля автомобильных

дорог, входящих в

опорную сеть,

соответствующих

нормативным

требованиям

79,8100 2024 -ПроцентНП,ГП,

Указ 309

Нужный А.А.

Заместитель

председателя

комитета

КОМИТЕТ ПО

ДОРОЖНОМУ

ХОЗЯЙСТВУ

ЛЕНИНГРАДСК

ОЙ ОБЛАСТИ

85,606878,8083 79,1493 79,5620 83,5685 84,5394 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе

доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1. Доля дорожной сети крупнейших

городских агломераций, находящейся в

нормативном состоянии

85,0100 85,0100 85,0100 85,0100 85,0100 85,0100

Процент 85,0100

85,010085,010085,010085,010085,0100

1.2. Доля автомобильных дорог

регионального и межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

53,9000 53,9000 53,9000 53,9000 53,9000 53,9000

Процент 54,3631

53,900053,900053,900053,900053,9000

2 В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

2.1. Доля автомобильных дорог, входящих в

опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям

75,8584 78,4200 78,4200 78,4200 78,4200 78,4200

Процент 79,1493

78,420078,420078,420078,420078,4200
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе

доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

Приведены в

нормативное

состояние

автомобильные

дороги регионального

или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные

дорожные

сооружения на них, а

также дорожная сеть

городских

агломераций

Единица

- 26,000

0

25,000

0

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

26,000

0

27,000

0

25,000

0

26,000

0

-

1.1

Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в

рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

2

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

Единица

- 3,0000 2,0000

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

0,0000 2025

- -1,0000 1,0000

-

2.1



-

5

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

местного значения и

искусственных

дорожных

сооружений на них

перевоору

жение)

объекта

капитальн

ого

строительс

тва и (или)

приобрете

ние

объекта

недвижим

ого

имущества

Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных

сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

3

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

Обеспечено

приведение в

нормативное

состояние

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных

сооружений на них, а

также дорожной сети

Условна

я штука

- - 25,000

0

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- 27,000

0

- -

-

3.1
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

городских

агломераций

Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в

рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

4

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных

сооружений на них

Единица

- 3,0000 1,0000

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2025

- -1,0000 2,0000

-

4.1

Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных

сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том

числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций0

Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций

1.1

8 171 480,355 721 903,94 0,00 32 720 823,2810 224 437,65 0,00

0,00

8 603 001,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

8 171 480,358 603 001,34 5 721 903,94

0,00

0,00 32 720 823,2810 224 437,65 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

8 171 480,358 603 001,34 5 721 903,94

0,00

0,00 32 720 823,2810 224 437,65 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

2 В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений0

Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

дорожных сооружений на них

2.1

3 982 279,823 967 654,18 0,00 9 776 317,93506 588,24 0,00

0,00

1 319 795,69

консолидированный бюджет2.1.1.

3 982 279,821 319 795,69 3 967 654,18

0,00

0,00 9 776 317,93506 588,24 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

субъекта Российской Федерации,

всего

    бюджет субъекта, из них2.1.1.

1.

3 982 279,821 319 795,69 3 967 654,18

0,00

0,00 9 776 317,93506 588,24 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них2.1.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00

9 922 797,03 9 689 558,12 12 153 760,17

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

10 731 025,89 0,00 42 497 141,21

0,00 12 153 760,179 922 797,03 9 689 558,12 10 731 025,89 0,00 42 497 141,21

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе

доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1. Мероприятие (результат) "Приведены в

нормативное состояние автомобильные

дороги регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственные дорожные сооружения

на них, а также дорожная сеть городских

агломераций"

972 836,3

8

1 125 966

,94

1 880 251

,48

2 184 608

,46

2 413 250

,87

2 931 978

,79

5 721 903,94

5 721 903

,93

5 477 840

,07

4 339 912

,67

3 763 072

,49

3 341 860

,69

2. В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

2.1. Мероприятие (результат) "Осуществлено

строительство и реконструкция

автомобильных дорог регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственных дорожных сооружений

на них"

0,00 0,00 204 705,3

3

472 304,7

4

929 837,8

6

1 370 104

,84

3 967 654,18

3 967 654

,18

3 608 502

,45

3 197 651

,04

2 712 083

,24

1 950 577

,38

ИТОГО:

972 836,3

8

1 125 966

,94

2 084 956

,81

2 656 913

,20

3 343 088

,73

4 302 083

,63

9 689 558,12

9 689 558

,12

9 086 342

,52

7 537 563

,71

6 475 155

,73

5 292 438

,07
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

(Ленинградская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе

доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1.

Мероприятие (результат)

"Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций"

Количество

отремонтированных

объектов на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них в

рамках мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"

Нужный А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

- Нужный А.А.

01.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

- Нужный А.А.

21.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реестр выполненных

объектов (с указанием

ссылок на

государственные

контракты)

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Официальный сайт

Единой информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС)

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Официальный сайт

Единой информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС)

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Акт законченных работ

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг" контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Выписка из лицевого

счета

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"В целях

приведения в нормативное

состояние выполнены работы по

капитальному ремонту и ремонту

автомобильных дорог

регионального значения и

искусственных дорожных

сооружениях на них, а также на

дорожной сети городских

агломераций"

Прочий тип документа

Официальный сайт

Единой информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС)

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказанных услуг

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"В целях

приведения в нормативное

состояние выполнены работы по

капитальному ремонту и ремонту

автомобильных дорог

регионального значения и

искусственных дорожных

сооружениях на них, а также на

дорожной сети городских

агломераций"

Прочий тип документа В

целях приведения в

нормативное состояние

выполнены работы по

капитальному ремонту и

ремонту автомобильных

дорог регионального

значения и искусственных

дорожных сооружениях

на них, а также на

дорожной сети городских

агломераций

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

- Седов Д.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Для оказания

 

- Седов Д.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Седов Д.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

- Седов Д.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

- Седов Д.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.18.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

- Седов Д.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

- Седов Д.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

- Седов Д.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

- Седов Д.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

 

- Седов Д.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

- Седов Д.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

- Седов Д.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

 

- Седов Д.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Седов Д.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Соглашение

 

- Седов Д.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

- Седов Д.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

- Седов Д.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

- Седов Д.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

- Седов Д.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

- Седов Д.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

- Седов Д.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

- Седов Д.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

 

- Седов Д.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

 

- Седов Д.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Седов Д.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

- Седов Д.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

 

- Седов Д.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

- Седов Д.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

- Седов Д.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.42.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

- Седов Д.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.43.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

- Седов Д.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.44.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

- Седов Д.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.45.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

- Седов Д.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.46.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

- Седов Д.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.47.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

 

- Седов Д.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.48.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Седов Д.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.49.

Контрольная точка"Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

- Седов Д.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.50.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

- Седов Д.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.51.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

 

- Седов Д.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственных заданий)"

1.1.52.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

- Седов Д.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.53.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

- Седов Д.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.54.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

- Седов Д.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.55.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

- Седов Д.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.56.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

- Седов Д.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

2.1.

Мероприятие (результат)

"Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

дорожных сооружений на них"

Количество объектов по

строительству и

реконструкции на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них в

рамках мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"

Нужный А.А.

01.01.2025 31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

- Нужный А.А.

01.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

- Нужный А.А.

21.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок "

Прочий тип документа

Официальный сайт

Единой информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС)

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Официальный сайт

Единой информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС)

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт о приемке

выполненных работ

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Выписка из лицевого

счета

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"В целях

Прочий тип документа

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

развития и приведения в

нормативное состояние

автомобильных дорог ведутся

работы по строительству и

реконструкции автомобильных

дорог общего пользования

регионального значения"

Письмо

подведомственной

организации о ходе работ

по объектам

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реестр объектов,

находящихся в

строительстве/реконструк

ции (с указанием ссылок

на государственные

контракты)

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"В целях

Прочий тип документа В

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

развития и приведения в

нормативное состояние

автомобильных дорог

выполнены/ведутся работы по

строительству и реконструкции

автомобильных дорог общего

пользования регионального

значения"

целях развития и

приведения в

нормативное состояние

автомобильных дорог

выполнены/ведутся

работы по строительству

и реконструкции

автомобильных дорог

общего пользования

регионального значения

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Контракт на

выполнение

строительно-монтажных работ

или приобретение объекта

заключен"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная

точка"Технологическое

оборудование, предусмотренное

проектной документацией,

установлено"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Разрешение

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.18.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.19.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.20.

Контрольная

точка"Технологическое

оборудование, предусмотренное

проектной документацией,

установлено"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.21.

Контрольная точка"Объект

подключен к сетям

инженерно-технического

обеспечения (теплоснабжение,

водоснабжение и канализация,

электроснабжение и пр.)"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.22.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.23.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.24.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

2.1.25.

Контрольная точка"Объект

подключен к сетям

инженерно-технического

обеспечения (теплоснабжение,

водоснабжение и канализация,

электроснабжение и пр.)"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.26.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.27.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.28.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.29.

Контрольная точка"Контракт на

выполнение

строительно-монтажных работ

или приобретение объекта

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключен" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.30.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

3.1.

Мероприятие (результат)

"Обеспечено приведение в

нормативное состояние

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

дорожных сооружений на них, а

также дорожной сети городских

агломераций"

Количество

отремонтированных

объектов на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них в

рамках мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"

Нужный А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на Официальный

сайт Единой

информационной системы

- Нужный А.А.

01.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

в сфере закупок (ЕИС)

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

3.1.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

- Нужный А.А.

21.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реестр выполненных

объектов (с указанием

ссылок на

государственные

контракты)

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.4.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Официальный сайт

Единой информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС)

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Выписка из лицевого

счета

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.6.

Контрольная точка"Сведения о

Прочий тип документа

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Официальный сайт

Единой информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС)

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт о приёмке

выполненных работ

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.8.

Контрольная точка"В целях

приведения в нормативное

состояние выполнены работы по

капитальному ремонту и ремонту

автомобильных дорог

регионального значения и

искусственных дорожных

сооружениях на них, а также на

дорожной сети городских

агломераций"

Прочий тип документа

Реестр выполненных

объектов (с указанием

ссылок на

государственные

контракты)

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.10.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Произведена оплата

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.11.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.12.

Контрольная точка"В целях

приведения в нормативное

состояние выполнены работы по

капитальному ремонту и ремонту

автомобильных дорог

регионального значения и

искусственных дорожных

сооружениях на них, а также на

дорожной сети городских

агломераций"

Прочий тип документа В

целях приведения в

нормативное состояние

выполнены работы по

капитальному ремонту и

ремонту автомобильных

дорог регионального

значения и искусственных

дорожных сооружениях

на них, а также на

дорожной сети городских

агломераций

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

4.1.

Мероприятие (результат)

"Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных

Количество объектов по

строительству и

реконструкции на

Нужный А.А.

01.01.2025 31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

дорожных сооружений на них"

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них в

рамках мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

- Нужный А.А.

01.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на Официальный

сайт Единой

информационной системы

в сфере закупок (ЕИС)

- Нужный А.А.

21.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.3.

Контрольная точка"Работы на

объектах капитального

строительства (реконструкции),

финансируемых за счет средств

федерального бюджета,

 

- Седов Д.С.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполнены" точками отсутствует

4.1.4.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

 

- Седов Д.С.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.5.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

 

- Седов Д.С.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.6.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Официальный сайт

Единой информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС)

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.7.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Официальный сайт

Единой информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС)

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.8.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт о приёмке

выполненных работ

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

4.1.9.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Выписка из лицевого

счета

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реестр объектов,

находящихся в

строительстве/реконструк

ции (с указанием ссылок

на государственные

контракты)

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.11.

Контрольная точка"В целях

развития и приведения в

нормативное состояние

автомобильных дорог ведутся

работы по строительству и

реконструкции автомобильных

дорог общего пользования

регионального значения"

Прочий тип документа

Письмо

подведомственной

организации о ходе работ

по объектам

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



38

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

4.1.13.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.14.

Контрольная точка"Работы на

объектах капитального

строительства (реконструкции),

финансируемых за счет средств

федерального бюджета,

выполнены"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.15.

Контрольная точка"В целях

развития и приведения в

нормативное состояние

автомобильных дорог

выполнены/ведутся работы по

строительству и реконструкции

автомобильных дорог общего

пользования регионального

значения"

Прочий тип документа В

целях развития и

приведения в

нормативное состояние

автомобильных дорог

выполнены/ведутся

работы по строительству

и реконструкции

автомобильных дорог

общего пользования

регионального значения

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

 

- Седов Д.С.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)" точками отсутствует

4.1.17.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

- Седов Д.С.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.18.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

- Седов Д.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.19.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

- Седов Д.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.20.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

- Седов Д.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.21.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

 

- Седов Д.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальному) контракту" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

4.1.22.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

- Седов Д.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.23.

Контрольная точка"Работы на

объектах капитального

строительства (реконструкции),

финансируемых за счет средств

федерального бюджета,

выполнены"

 

- Седов Д.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.24.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

- Седов Д.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.25.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

- Седов Д.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.26.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

 

- Седов Д.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг" контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.27.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

- Седов Д.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.28.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

- Седов Д.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля автомобильных дорог

регионального и межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля автомобильных дорог,

входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным

требованиям",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля дорожной сети

крупнейших городских

агломераций, находящейся в

нормативном состоянии",

Влияние на достижение

(процентов)

1

Осуществлено строительство и реконструкция

автомобильных дорог регионального или

межмуниципального, местного значения и

искусственных дорожных сооружений на них

25.00 1.00 1.00 27.00

2

Обеспечено приведение в нормативное состояние

автомобильных дорог регионального или

межмуниципального, местного значения и

искусственных дорожных сооружений на них, а

также дорожной сети городских агломераций

50.00 49.00 1.00 100.00

3

Осуществлено строительство и реконструкция

автомобильных дорог регионального или

межмуниципального, местного значения и

искусственных дорожных сооружений на них

0,00 0,00 73.00 73.00



2

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля автомобильных дорог

регионального и межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля автомобильных дорог,

входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным

требованиям",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля дорожной сети

крупнейших городских

агломераций, находящейся в

нормативном состоянии",

Влияние на достижение

(процентов)

4

Приведены в нормативное состояние

автомобильные дороги регионального или

межмуниципального, местного значения и

искусственные дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских агломераций

25.00 50.00 25.00 100.00

ИТОГО обеспеченность показателей

регионального проекта, %

100.00 100.00 100.00 300.00


