

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Отраслевой проект "Безопасность дорожного движения"»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2030)
Куратор регионального проекта	Седов Денис Станиславович	Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области	
Руководитель регионального проекта	Алексеев Сергей Евгеньевич	Заместитель председателя	
Администратор регионального проекта	Решетникова Жанна Николаевна	Главный специалист	
Целевые группы	Пользователи автомобильными дорогами		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие транспортной системы Ленинградской области

2. Показатели регионального проекта

№ п / п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача «Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и аварийно-опасных участков, обеспечение безопасности дорожного движения»											
1	Ежегодное сокращение количества мест концентрации ДТП, выявленных за предыдущий год	РП	Процент	100	2022	80	80	80	80	80	80	80
1	Доля ДТП с участием детей-пешеходов в общем количестве ДТП	РП	Процент	3,6	2022	2,9	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,2

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году

№ п / п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
				зна чен ие	год	янв .	фев .	мар т	апр .	май	ию нь	ию ль	авг.	сен .	окт.	ноя .	дек .	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3. Помесичный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п / п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Задача «Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и аварийно-опасных участков, обеспечение безопасности дорожного движения»															
1	Ежегодное сокращение количества мест концентрации ДТП, выявленных за предыдущий год	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	80
1	Доля ДТП с участием детей-пешеходов в общем количестве ДТП	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,9	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п / п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта	
				зна чен ие	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и аварийно-опасных участков, обеспечение безопасности дорожного движения															
1	Выполнено устройство	X	Штука	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	Приобре	Региона	Ежегодное

1	недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, а также обеспечено функционирование комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и местного значения													тение товаров, работ, услуг	льный	сокращение количества мест концентрации ДТП, выявленных за предыдущий год
1	Выполнены работы в соответствии с программами дорожной деятельности															
1	Выполнено обследование трасс регулярных автобусных маршрутов	X	Единица	2	2022	2	2	2	2	2	2	2	2	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	Ежегодное сокращение количества мест концентрации ДТП, выявленных за предыдущий год
1	Количество проведенных обследований трасс регулярных автобусных маршрутов на предмет соответствия требованиям БДД															

п													2024 года (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и аварийно-опасных участков, обеспечение безопасности дорожного движения												
1	Выполнено устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, а также обеспечено функционирование комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения	15 860,3 2	51 634,1 6	262 821, 23	293 724, 86	345 317, 09	560 999, 69	840 093, 87	1 163 87 3,32	1 302 12 0,97	1 455 18 8,27	1 581 86 5,22	2 289 14 4,79
1	Выполнено обследование трасс регулярных автобусных маршрутов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,83	1 444,83	1 444,83	1 444,83	2 889,66
1	Проведен конкурс профессионального мастерства водителей автобусов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00
1	Проведены занятия по ПДД с учащимися младших классов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,40	1 574,40	1 574,40	1 574,40	1 574,40	1 574,40
ИТОГО:		15 860,3 2	51 634,1 6	262 821, 23	293 724, 86	345 317, 09	560 999, 69	841 668, 27	1 166 89 2,55	1 306 32 5,20	1 459 39 2,50	1 586 06 9,45	2 294 79 3,85

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и аварийно-опасных участков, обеспечение безопасности дорожного движения										
1.1.	Выполнено устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, а также обеспечено функционирование комплексов фотовидефиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области	X	X	X	17 229 624,81	Акт выполненных работ Выполнены работы в соответствии с программами дорожной деятельности
1.1.	Выполнено устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, а также обеспечено функционирование комплексов фотовидефиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области	X	X	X	2 289 144,79	Акт выполненных работ Выполнены работы в соответствии с программами дорожной деятельности
1.1.К.1.	«Перечень объектов по устройству недостающих, восстановлению существующих и обеспечению функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отраслевого проекта «Безопасность дорожного движения» утвержден»	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев Сергей Евгеньевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.2.	Закупка включена в план закупок	X	03.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.3.	Алексеев Сергей Евгеньевич	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.08.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Алексеев Сергей Евгеньевич	X	X	X	X	Иной документ

1.1.К.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	29.11.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Алексеев Сергей Евгеньевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К.5.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	28.12.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Алексеев Сергей Евгеньевич	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.К.6.	«Объект введен в эксплуатацию»	X	28.12.2024	1.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев Сергей Евгеньевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Выполнено устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, а также обеспечено функционирование комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области	X	X	X	3 345 285,07	Акт выполненных работ Выполнены работы в соответствии с программами дорожной деятельности
1.1.	Выполнено устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, а также обеспечено функционирование комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области	X	X	X	2 319 038,99	Акт выполненных работ Выполнены работы в соответствии с программами дорожной деятельности
1.1.	Выполнено устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, а также обеспечено функционирование комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области	X	X	X	2 319 038,99	Акт выполненных работ Выполнены работы в соответствии с программами дорожной деятельности

1.1.	Выполнено устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, а также обеспечено функционирование комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области	X	X	X	2 319 038,99	Акт выполненных работ Выполнены работы в соответствии с программами дорожной деятельности
1.1.	Выполнено устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, а также обеспечено функционирование комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области	X	X	X	2 319 038,99	Акт выполненных работ Выполнены работы в соответствии с программами дорожной деятельности
1.1.	Выполнено устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, а также обеспечено функционирование комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области	X	X	X	2 319 038,99	Акт выполненных работ Выполнены работы в соответствии с программами дорожной деятельности
1.2.	Выполнено обследование трасс регулярных автобусных маршрутов	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Присяжнюк Михаил Сергеевич - Председатель комитета	X	X	X	24 163,26	Акт об оказании услуг Количество проведенных обследований трасс регулярных автобусных маршрутов на предмет соответствия требованиям БДД

1.2.	Выполнено обследование трасс регулярных автобусных маршрутов в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Присяжнок Михаил Сергеевич - Председатель комитета	X	X	X	2 889,66	Акт об оказании услуг Количество проведенных обследований трасс регулярных автобусных маршрутов на предмет соответствия требованиям БДД
1.2.К.1.	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	X	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вертопрахов Василий Владимирович	X	X	X	X	Техническое задание
1.2.К.2.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вертопрахов Василий Владимирович	X	X	X	X	План-график закупок
1.2.К.3.	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вертопрахов Василий Владимирович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.2.К.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вертопрахов Василий Владимирович	X	X	X	X	Сведения о государственном контракте
1.2.К.5.	Принято обязательство (30%)	X	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вертопрахов Василий Владимирович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.К.6.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вертопрахов Василий Владимирович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.К.7.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вертопрахов Василий Владимирович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.	Выполнено обследование трасс регулярных автобусных маршрутов в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Присяжнок Михаил Сергеевич - Председатель комитета	X	X	X	3 545,60	Акт об оказании услуг Количество проведенных обследований трасс регулярных автобусных маршрутов на предмет соответствия требованиям БДД

1.2.	Выполнено обследование трасс регулярных автобусных маршрутов в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Присяжнок Михаил Сергеевич - Председатель комитета	X	X	X	3 545,60	Акт об оказании услуг Количество проведенных обследований трасс регулярных автобусных маршрутов на предмет соответствия требованиям БДД
1.2.	Выполнено обследование трасс регулярных автобусных маршрутов в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Присяжнок Михаил Сергеевич - Председатель комитета	X	X	X	3 545,60	Акт об оказании услуг Количество проведенных обследований трасс регулярных автобусных маршрутов на предмет соответствия требованиям БДД
1.2.	Выполнено обследование трасс регулярных автобусных маршрутов в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Присяжнок Михаил Сергеевич - Председатель комитета	X	X	X	3 545,60	Акт об оказании услуг Количество проведенных обследований трасс регулярных автобусных маршрутов на предмет соответствия требованиям БДД
1.2.	Выполнено обследование трасс регулярных автобусных маршрутов в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Присяжнок Михаил Сергеевич - Председатель комитета	X	X	X	3 545,60	Акт об оказании услуг Количество проведенных обследований трасс регулярных автобусных маршрутов на предмет соответствия требованиям БДД
1.2.	Выполнено обследование трасс регулярных автобусных маршрутов в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Присяжнок Михаил Сергеевич - Председатель комитета	X	X	X	3 545,60	Акт об оказании услуг Количество проведенных обследований трасс регулярных автобусных маршрутов на предмет соответствия требованиям БДД

1.3.	Проведен конкурс профессионального мастерства водителей автобусов	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Присяжнок Михаил Сергеевич - Председатель комитета	X	X	X	5 842,20	Акт об оказании услуг Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства водителей автобусов с участием не менее 60 человек
1.3.	Проведен конкурс профессионального мастерства водителей автобусов в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Присяжнок Михаил Сергеевич - Председатель комитета	X	X	X	1 185,00	Акт об оказании услуг Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства водителей автобусов с участием не менее 60 человек
1.3.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вертопрахов Василий Владимирович	X	X	X	X	План-график закупок
1.3.К.2.	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вертопрахов Василий Владимирович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.3.К.3.	Принято обязательство (30%)	X	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вертопрахов Василий Владимирович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.3.К.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вертопрахов Василий Владимирович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.3.К.5.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вертопрахов Василий Владимирович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.3.	Проведен конкурс профессионального мастерства водителей автобусов в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Присяжнок Михаил Сергеевич - Председатель комитета	X	X	X	776,20	Акт об оказании услуг Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства водителей автобусов с участием не менее 60 человек

1.3.	Проведен конкурс профессионального мастерства водителей автобусов в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Присяжнок Михаил Сергеевич - Председатель комитета	X	X	X	776,20	Акт об оказании услуг Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства водителей автобусов с участием не менее 60 человек
1.3.	Проведен конкурс профессионального мастерства водителей автобусов в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Присяжнок Михаил Сергеевич - Председатель комитета	X	X	X	776,20	Акт об оказании услуг Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства водителей автобусов с участием не менее 60 человек
1.3.	Проведен конкурс профессионального мастерства водителей автобусов в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Присяжнок Михаил Сергеевич - Председатель комитета	X	X	X	776,20	Акт об оказании услуг Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства водителей автобусов с участием не менее 60 человек
1.3.	Проведен конкурс профессионального мастерства водителей автобусов в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Присяжнок Михаил Сергеевич - Председатель комитета	X	X	X	776,20	Акт об оказании услуг Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства водителей автобусов с участием не менее 60 человек
1.3.	Проведен конкурс профессионального мастерства водителей автобусов в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Присяжнок Михаил Сергеевич - Председатель комитета	X	X	X	776,20	Акт об оказании услуг Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства водителей автобусов с участием не менее 60 человек
1.4.	Проведены занятия по ПДД с учащимися младших классов	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Присяжнок Михаил Сергеевич - Председатель комитета	X	X	X	11 020,80	Акт об оказании услуг Количество проведенных занятий по ПДД с учащимися младших классов

1.4.	Проведены занятия по ПДД с учащимися младших классов в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Присяжнюк Михаил Сергеевич - Председатель комитета	X	X	X	1 574,40	Акт об оказании услуг Количество проведенных занятий по ПДД с учащимися младших классов
1.4.К.1.	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	X	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вертопрахов Василий Владимирович	X	X	X	X	Техническое задание
1.4.К.2.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вертопрахов Василий Владимирович	X	X	X	X	План-график закупок
1.4.К.3.	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вертопрахов Василий Владимирович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.4.К.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вертопрахов Василий Владимирович	X	X	X	X	Сведения о государственном контракте
1.4.К.5.	Принято обязательство (30%)	X	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вертопрахов Василий Владимирович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.4.К.6.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вертопрахов Василий Владимирович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.4.К.7.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вертопрахов Василий Владимирович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.4.	Проведены занятия по ПДД с учащимися младших классов в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Присяжнюк Михаил Сергеевич - Председатель комитета	X	X	X	1 574,40	Акт об оказании услуг Количество проведенных занятий по ПДД с учащимися младших классов

1.4.	Проведены занятия по ПДД с учащимися младших классов в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Присяжнюк Михаил Сергеевич - Председатель комитета	X	X	X	1 574,40	Акт об оказании услуг Количество проведенных занятий по ПДД с учащимися младших классов
1.4.	Проведены занятия по ПДД с учащимися младших классов в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Присяжнюк Михаил Сергеевич - Председатель комитета	X	X	X	1 574,40	Акт об оказании услуг Количество проведенных занятий по ПДД с учащимися младших классов
1.4.	Проведены занятия по ПДД с учащимися младших классов в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Присяжнюк Михаил Сергеевич - Председатель комитета	X	X	X	1 574,40	Акт об оказании услуг Количество проведенных занятий по ПДД с учащимися младших классов
1.4.	Проведены занятия по ПДД с учащимися младших классов в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Присяжнюк Михаил Сергеевич - Председатель комитета	X	X	X	1 574,40	Акт об оказании услуг Количество проведенных занятий по ПДД с учащимися младших классов
1.4.	Проведены занятия по ПДД с учащимися младших классов в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Присяжнюк Михаил Сергеевич - Председатель комитета	X	X	X	1 574,40	Акт об оказании услуг Количество проведенных занятий по ПДД с учащимися младших классов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту отраслевого проекта
«Безопасность дорожного движения»

Показатели отраслевого проекта в разрезе муниципальных образований Ленинградской области

Наименование муниципального образования Ленинградской области	Базовое значение		Значение показателя по годам			
	значение	год	2024	2025	2026	2027

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту отраслевого проекта
«Безопасность дорожного движения»

Мероприятия (результаты) отраслевого проекта по муниципальным образованиям Ленинградской области

Муниципальное образование Ленинградской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации отраслевого проекта, год			
		значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8

Состав команды отраслевого проекта

№ п/п	Роль в проекте	% занятости в проекте	ФИО	Должность
1.	Руководитель проекта	30	Алексеев С.Е.	Заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
2.	Администратор проекта	10	Решетникова Ж.Н.	Главный специалист отдела планирования дорожной деятельности комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
3.	Участник проекта	10	Фандеева Ю.А.	Начальник административно-финансового сектора комитета Ленинградской области по транспорту
4.	Участник проекта	30	Вертопрахов В.В.	Начальник отдела организации перевозок комитета Ленинградской области по транспорту

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к паспорту отраслевого проекта
«Безопасность дорожного движения»

Дополнительные параметры отраслевого проекта

№ п/п	Параметры проекта		Характеристика параметров проекта	
1	Границы проекта		Проект не направлен на пресечение правонарушений на дорогах общего пользования. Пользователями результатов проекта является население Ленинградской области, органы исполнительной власти, ответственные за организацию транспортного обслуживания населения	
2	Ограничения проекта		Дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения. Регулярные маршруты, осуществляющие работу по заказу Комитета Ленинградской области по транспорту. Образовательные учреждения, расположенные на территории Ленинградской области. Автотранспортные предприятия, осуществляющие работу на территории Ленинградской области.	
3	Ключевые риски проекта			
Риск проекта		Оценка риска <Указываются вероятность наступления риска в % отношении>	Мероприятия по реагированию	Ответственный
Несвоевременное заключение контрактов и договоров исполнителями мероприятий с подрядными организациями		10	Мониторинг хода реализации отраслевого проекта в части проведения закупок, для оперативного принятия необходимых управленческих решений	Алексеев С.Е. Вертопрахов В.В.
Нарушение подрядными организациями и исполнителями мероприятий условий государственных контрактов, договоров.		10	Мониторинг хода реализации отраслевого проекта в части исполнения контрактов, договоров, в том числе посредством проведения совещаний с представителями подрядных организаций для оперативного принятия необходимых управленческих решений	Алексеев С.Е. Вертопрахов В.В.
Отсутствие претендентов на участие в конкурсном отборе		40	Пересмотр параметров финансирования проекта	Вертопрахов В.В.
Изменение параметров работы автобусных маршрутов в ходе работ по обследованию трасс		40	Внесение изменений в техническое задание (приложение к контракту)	Вертопрахов В.В.