

1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Реализованы мероприятия по актуализации цифрового реестра маршрутной сети Ленинградской области и паспортизации остановочных пунктов	X	40 000,00	X	X	X	X	X	X	40 000,00
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	40 000,00	X	X	X	X	X	X	40 000,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		68 301,78	134 468,00	155 587,00	43 807,00	43 807,00	43 807,00	43 807,00	43 807,00	533 584,78
Бюджет субъекта Российской Федерации		68 301,78	134 468,00	155 587,00	43 807,00	43 807,00	43 807,00	43 807,00	43 807,00	533 584,78
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)										Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь		ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Развитие информационных систем на общественном транспорте												
1.1.	Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте		400,00	16 018,00	16 418,00	53 872,05	69 490,05	86 934,80	98 512,80	123 517,60	135 095,60	151 367,00	155 587,00
1.2.	Реализованы мероприятия по актуализации цифрового реестра маршрутной сети Ленинградской области и паспортизации остановочных пунктов												
ИТОГО:		0,00	400,00	16 018,00	16 418,00	53 872,05	69 490,05	86 934,80	98 512,80	123 517,60	135 095,60	151 367,00	155 587,00

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Развитие информационных систем на общественном транспорте										
1.1.	Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Барышев Алексей Юрьевич - Начальник административно-финансового сектора	X	X	X	493 584,78	Отчет Развитие информационных систем на общественном транспорте
1.1.	Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Барышев Алексей Юрьевич - Начальник административно-финансового сектора	X	X	X	68 301,78	Отчет Развитие информационных систем на общественном транспорте
1.1.K.1.	Утвержден план информатизации комитета Ленинградской области по транспорту, включающий закупку по созданию (развитию) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	X	05.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	Отчет План информатизации Ленинградской области по транспорту
1.1.K.2.	Закупка включена в план закупок	X	19.03.2024	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	План-график закупок План закупок на 2024 год
1.1.K.3.	Заключен государственный контракт, сведения размещены в реестре контрактов в ЕИС в сфере закупок	X	26.04.2024	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	Государственный контракт Заключен государственный контракт, сведения размещены в реестре контрактов в ЕИС в сфере закупок
1.1.K.4.	Проведена выплата аванса по государственному контракту	X	31.05.2024	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ) Проведена выплата аванса по государственному контракту
1.1.K.5.	Сформирована приемочная комиссия	X	11.11.2024	1.1.K.4.	1.1.K.9.	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	Приказ Приказ ГКУ ЛО "ЛЕНОБЛТРАНС"
1.1.K.6.	Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	X	26.12.2024	1.1.K.5.	1.1.K.9.	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	Акт выполненных работ Акт выполненных работ

1.1.К.7.	Выполненные работы, оказанные услуги отражены в учете	X	26.12.2024	1.1.К.6.	1.1.К.8.	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	Акт выполненных работ Акт выполненных работ
1.1.К.8.	Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	X	27.12.2024	1.1.К.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ) Платежное поручение
1.1.К.9.	Информационно телекоммуникационный сервис(информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию	X	27.12.2024	1.1.К.6.	1.1.К.8.	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	Приказ Распоряжение комитета Ленинградской области по транспорту
1.1.	Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Барышев Алексей Юрьевич - Начальник административно-финансового сектора	X	X	X	94 468,00	Отчет Развитие информационных систем на общественном транспорте
1.1.К.1.	Утвержден план информатизации комитета Ленинградской области по транспорту, включающий закупку по созданию (развитию) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	X	21.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	Отчет План информатизации Ленинградской области по транспорту
1.1.К.2.	Закупка включена в план закупок	X	24.03.2025	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	План-график закупок План закупок на 2024 год
1.1.К.3.	Заключен государственный контракт, сведения размещены в реестре контрактов в ЕИС в сфере закупок	X	27.03.2025	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	Государственный контракт Заключен государственный контракт, сведения размещены в реестре контрактов в ЕИС в сфере закупок
1.1.К.4.	Проведена выплата аванса по государственному контракту	X	28.03.2025	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ) Проведена выплата аванса по государственному контракту
1.1.К.5.	Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	X	24.12.2025	1.1.К.5.	1.1.К.9.	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	Акт выполненных работ Акт выполненных работ
1.1.К.6.	Выполненные работы, оказанные услуги отражены в учете	X	25.12.2025	1.1.К.6.	1.1.К.8.	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	Акт выполненных работ Акт выполненных работ
1.1.К.7.	Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	X	26.12.2025	1.1.К.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ) Платежное поручение

1.1.	Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Барышев Алексей Юрьевич - Начальник административно-финансового сектора	X	X	X	155 587,00	Отчет Развитие информационных систем на общественном транспорте
1.1.K.1.	Утвержден план информатизации комитета Ленинградской области по транспорту, включающий закупку по созданию (развитию) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	X	23.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	Отчет План информатизации Ленинградской области по транспорту
1.1.K.2.	Закупка включена в план закупок	X	25.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	План-график закупок План закупок на 2026 год
1.1.K.3.	Заключен государственный контракт, сведения размещены в реестре контрактов в ЕИС в сфере закупок	X	13.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	Государственный контракт Заключен государственный контракт, сведения размещены в реестре контрактов в ЕИС в сфере закупок
1.1.K.4.	Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	X	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	Акт выполненных работ Акт выполненных работ
1.1.K.5.	Выполненные работы, оказанные услуги отражены в учете	X	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	Акт выполненных работ Акт выполненных работ
1.1.K.6.	Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	X	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ) Платежное поручение
1.1.	Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Барышев Алексей Юрьевич - Начальник административно-финансового сектора	X	X	X	43 807,00	Отчет Развитие информационных систем на общественном транспорте

1.1.	Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Барышев Алексей Юрьевич - Начальник административно-финансового сектора	X	X	X	43 807,00	Отчет Развитие информационных систем на общественном транспорте
1.1.	Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Барышев Алексей Юрьевич - Начальник административно-финансового сектора	X	X	X	43 807,00	Отчет Развитие информационных систем на общественном транспорте
1.1.	Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Барышев Алексей Юрьевич - Начальник административно-финансового сектора	X	X	X	43 807,00	Отчет Развитие информационных систем на общественном транспорте