

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Отраслевой проект «Чистая энергетика»»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Александрова Наталья Александровна

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 2d505002353a67a72cb942fd1ba2ed8e
Владелец: Александрова Наталья Александровна
Действителен: с 01.07.2025 по 24.09.2026
Дата подписания: 28.01.2026

Дата утверждения паспорта: 28.01.2026

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2030)
Куратор регионального проекта	Антропов Олег Владимирович	Председатель	
Руководитель регионального проекта	Александрова Наталья Александровна	Заместитель председателя комитета	
Администратор регионального проекта	Жданова Наталья Анатольевна	Главный специалист	
Целевые группы	Пользователи автомобильными дорогами		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1. Государственная программа	Развитие транспортной системы Ленинградской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Задача «Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа»												
1.1.	Количество стационарных объектов заправки транспортных средств природным газом	ГП, РП	Штука	1	2023	-	-	1	-	-	-	-	
2.	Задача «Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива»												
2.1.	Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива	РП	Условная единица	339	2022	88	1 367	-	-	0	0	0	
3.	Задача «Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта»												
3.1.	Доля газомоторных автобусов, отвечающих требованиям энергетической эффективности в парке подвижного состава автотранспортных пассажирских предприятий	РП	Процент	12,9	2022	14,5	15,1	15,7	16,4	17,1	17,7	18,4	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Планоые значения по месяцам											На конец 2026 года	
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа»															
1.1.	Количество стационарных объектов заправки транспортных средств природным газом	ГП, РП	Штука	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1
2.	Задача «Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива»															
2.1.	Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива	РП	Условная единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
3.	Задача «Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта»															
3.1.	Доля газомоторных автобусов, отвечающих требованиям энергетической эффективности в парке подвижного состава автотранспортных пассажирских предприятий	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15,7

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа										
1.1.	Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Жданова Наталья Анатольевна - Главный специалист	X	X	X	60 100,00	Иной документ Количество объектов газозаправочной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию за счет средств межбюджетного трансферта из федерального бюджета Российской Федерации
1.1.	Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом в 2024 году реализации	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Жданова Наталья Анатольевна - Главный специалист	X	X	X	0,00	Иной документ Количество объектов газозаправочной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию за счет средств межбюджетного трансферта из федерального бюджета Российской Федерации
1.1.	Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом в 2025 году реализации	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Жданова Наталья Анатольевна - Главный специалист	X	X	X	0,00	Иной документ Количество объектов газозаправочной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию за счет средств межбюджетного трансферта из федерального бюджета Российской Федерации
1.1.	Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом в 2026 году реализации	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Жданова Наталья Анатольевна - Главный специалист	X	X	X	60 100,00	Иной документ Количество объектов газозаправочной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию за счет средств межбюджетного трансферта из федерального бюджета Российской Федерации

1.1.K.1.	Обеспечено получение технических условий на подключение к газовым сетям	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Жданова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Договор на оказание услуг, выполнение работ
1.1.K.2.	Обеспечен ввод объекта в эксплуатацию	X	30.06.2026	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Жданова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Объявлен отбор получателей субсидии	X	30.09.2026	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Жданова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Проведен отбор заявок на предоставление субсидии	X	30.10.2026	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Жданова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Протокол
1.1.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	15.12.2026	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Жданова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.6.	Субсидия перечислена получателю	X	30.12.2026	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жданова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
2.	Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива										
3.	Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта										
3.1.	Количество автобусов на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных с государственной поддержкой, поставка которых должна быть осуществлена до конца текущего года	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Жданова Наталья Анатольевна - Главный специалист	X	X	X	665 087,90	Отчет Количество автобусов на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных с государственной поддержкой
3.1.	Количество автобусов на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных с государственной поддержкой, поставка которых должна быть осуществлена до конца текущего года в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Жданова Наталья Анатольевна - Главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Количество автобусов на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных с государственной поддержкой
3.1.K.1.	Внесены изменения в Правила предоставления субсидии	X	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.1.K.2.	Жданова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Постановление
3.1.K.2.	Объявлен отбор получателей субсидии	X	16.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.1.K.3.	Жданова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Извещение
3.1.K.3.	Проведен отбор заявок на получение субсидии	X	30.08.2024	3.1.K.2.	3.1.K.4.	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	Протокол
3.1.K.4.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу	X	13.09.2024	3.1.K.3.	3.1.K.5.	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	Соглашение
3.1.K.5.	Субсидия перечислена	X	01.10.2024	3.1.K.4.	3.1.K.14.	Фандеева Юлия Анатольевна	X	X	X	X	Распоряжение

3.1.К.6.	Объявлен отбор получателей субсидии	X	04.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.1.К.7.	Жданова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Извещение
3.1.К.7.	Проведен отбор заявок на получение субсидии	X	08.10.2024	3.1.К.6.	3.1.К.8.	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	Протокол
3.1.К.8.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу	X	10.10.2024	3.1.К.7.	3.1.К.9.	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	Соглашение
3.1.К.9.	Субсидия перечислена	X	10.10.2024	3.1.К.8.	3.1.К.14.	Фандеева Юлия Анатольевна	X	X	X	X	Распоряжение
3.1.К.10.	Объявлен отбор получателей субсидии	X	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.1.К.11.	Жданова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Извещение
3.1.К.11.	Проведен отбор заявок на получение субсидии	X	11.11.2024	3.1.К.10.	3.1.К.12.	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	Протокол
3.1.К.12.	Заклучены соглашения о предоставлении субсидии индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу	X	15.11.2024	3.1.К.11.	3.1.К.13.	Александрова Наталья Александровна	X	X	X	X	Соглашение
3.1.К.13.	Субсидия перечислена	X	27.12.2024	3.1.К.12.	3.1.К.14.	Фандеева Юлия Анатольевна	X	X	X	X	Распоряжение
3.1.К.14.	Автобусы получены и поставлены на баланс	X	25.12.2024	3.1.К.13.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жданова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Отчет
3.1.	Количество автобусов на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных с государственной поддержкой, поставка которых должна быть осуществлена до конца текущего года в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Жданова Наталья Анатольевна - Главный специалист	X	X	X	123 558,90	Отчет Количество автобусов на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных с государственной поддержкой
3.1.К.1.	Внесены изменения в Правила предоставления субсидии	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.1.К.2.	Жданова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Постановление
3.1.К.2.	Объявлен отбор получателей субсидии	X	30.05.2025	3.1.К.1.	3.1.К.3.	Чемарин Сергей Николаевич	X	X	X	X	Извещение
3.1.К.3.	Проведен отбор заявок на получение субсидии	X	16.06.2025	3.1.К.2.	3.1.К.4.	Чемарин Сергей Николаевич	X	X	X	X	Протокол
3.1.К.4.	Заклучены соглашения о предоставлении субсидии индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу	X	23.06.2025	3.1.К.3.	3.1.К.5.	Чемарин Сергей Николаевич	X	X	X	X	Соглашение
3.1.К.5.	Субсидия перечислена	X	30.06.2025	3.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жданова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Распоряжение

3.1.К.6.	Субсидия перечислена	X	30.09.2025	3.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жданова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Распоряжение
3.1.К.7.	Субсидия перечислена	X	26.12.2025	3.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жданова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Распоряжение
3.1.	Количество автобусов на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных с государственной поддержкой, поставка которых должна быть осуществлена до конца текущего года в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Жданова Наталья Анатольевна - Главный специалист	X	X	X	108 305,80	Отчет Количество автобусов на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных с государственной поддержкой
3.1.К.1.	Объявлен отбор получателей субсидии	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.1.К.2.	Чемарин Сергей Николаевич	X	X	X	X	Извещение
3.1.К.2.	Проведен отбор заявок на получение субсидии	X	20.04.2026	3.1.К.1.	3.1.К.3.	Чемарин Сергей Николаевич	X	X	X	X	Протокол
3.1.К.3.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу	X	11.05.2026	3.1.К.2.	3.1.К.4.	Жданова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение
3.1.К.4.	Субсидия перечислена	X	29.05.2026	3.1.К.4.	3.1.К.5.	Жданова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
3.1.К.5.	Перевозчиком предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии	X	14.08.2026	3.1.К.4.	3.1.К.6.	Жданова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Отчет
3.1.К.6.	Автобусы получены и поставлены на баланс	X	30.12.2026	3.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жданова Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Отчет
3.1.	Количество автобусов на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных с государственной поддержкой, поставка которых должна быть осуществлена до конца текущего года в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Жданова Наталья Анатольевна - Главный специалист	X	X	X	108 305,80	Отчет Количество автобусов на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных с государственной поддержкой

3.1.	Количество автобусов на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных с государственной поддержкой, поставка которых должна быть осуществлена до конца текущего года в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Жданова Наталья Анатольевна - Главный специалист	X	X	X	108 305,80	Отчет Количество автобусов на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных с государственной поддержкой
3.1.	Количество автобусов на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных с государственной поддержкой, поставка которых должна быть осуществлена до конца текущего года в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Жданова Наталья Анатольевна - Главный специалист	X	X	X	108 305,80	Отчет Количество автобусов на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных с государственной поддержкой
3.1.	Количество автобусов на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных с государственной поддержкой, поставка которых должна быть осуществлена до конца текущего года в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ Жданова Наталья Анатольевна - Главный специалист	X	X	X	108 305,80	Отчет Количество автобусов на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных с государственной поддержкой