
П А С П О Р Т

регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Ленинградская область)

1. Основные положения

Безопасность дорожного движения (Ленинградская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Безопасность дорожного движения

(Ленинградская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Сохранение жизни и здоровья граждан за счет реализации комплекса мер по повышению безопасности

дорожного движения

3.

Куратор регионального проекта Седов Д.С.

Вице-губернатор Ленинградской области по вопросам

транспорта и развития топливно-энергетического комплекса

4.

Нужный А.А.Руководитель регионального проекта Заместитель председателя комитета5.

Чухова М.С.Администратор регионального проекта Ведущий специалист отдела планирования6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ленинградской области "Развитие

транспортной системы Ленинградской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1. Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10

тысяч транспортных

средств

3,7200 2023 -ЧеловекНП,ГП,

Указ 309

Нужный А.А.

Заместитель

председателя

комитета

КОМИТЕТ ПО

ДОРОЖНОМУ

ХОЗЯЙСТВУ

ЛЕНИНГРАДСК

ОЙ ОБЛАСТИ

2,48003,5100 3,3100 3,1000 2,9000 2,7000 Нет

1.2. Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10

тысяч транспортных

средств (прокси-

показатель к показателю

№№  П00082-И, П00082-

И5)

3,7200 2023 -ЧеловекНП Нужный А.А.

Заместитель

председателя

комитета

КОМИТЕТ ПО

ДОРОЖНОМУ

ХОЗЯЙСТВУ

ЛЕНИНГРАДСК

ОЙ ОБЛАСТИ

2,48003,5100 3,3100 3,1000 2,9000 2,7000 Нет



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Человек 3,3100

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.2. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств (прокси-

показатель к показателю №№  П00082-И,

П00082-И5)

0,2700 0,5000 0,6600 0,8500 1,1000 1,4600

Человек 3,3100

3,09002,83002,55002,22001,8700



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

Субъектами

Российской

Федерации созданы

условия для

вовлечения детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения и пр.

Докумен

т

- 1,0000 1,0000

НетУтвержден

ие

документа

83,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе

посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен

сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных

инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

организация и

Докумен

т

- 1,0000 1,0000

НетУтвержден

ие

документа

83,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

проведение

региональных

профильных смен по

безопасности

дорожного движения

в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

В каждом субъекте Российской Федерации организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в

рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России

представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах

Российской Федерации.

Субъектами

Российской

Федерации

организована

системная работа с

родителями по

обучению детей

основам правил

дорожного движения

и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей

при перевозках в

транспортных

средствах

Докумен

т

- 1,0000 1,0000

НетУтвержден

ие

документа

83,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.3



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия для родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих

элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других

современных средствах передвижения. В субъектах Российской Федерации созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная

информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен

сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской общественности в мероприятия по профилактике детского-

дорожно-транспортного травматизма.

Развитие системы

организации

движения

транспортных средств

и пешеходов,

повышение

безопасности

дорожных условий.

Нарастающий итог

Условна

я штука

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2025

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.4

Повышение безопасности дорожных условий
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года0

Развитие системы организации

движения транспортных средств и

пешеходов, повышение

безопасности дорожных условий

1.1

250 000,00250 000,00 0,00 1 225 734,53250 000,00 0,00

0,00

475 734,53

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

250 000,00475 734,53 250 000,00

0,00

0,00 1 225 734,53250 000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

250 000,00475 734,53 250 000,00

0,00

0,00 1 225 734,53250 000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00

475 734,53 250 000,00 250 000,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

250 000,00 0,00 1 225 734,53

0,00 250 000,00475 734,53 250 000,00 250 000,00 0,00 1 225 734,53

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1. Мероприятие (результат) "Развитие

системы организации движения

транспортных средств и пешеходов,

повышение безопасности дорожных

условий"

0,00 50 209,71 55 773,88 55 773,88 88 273,88 118 273,8

8

250 000,00

229 100,0

0

208 300,0

0

187 500,0

0

169 599,9

2

156 310,5

8

ИТОГО:

0,00 50 209,71 55 773,88 55 773,88 88 273,88 118 273,8

8

250 000,00

229 100,0

0

208 300,0

0

187 500,0

0

169 599,9

2

156 310,5

8
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения

(Ленинградская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1.

Мероприятие (результат)

"Субъектами Российской

Федерации созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр."

Организовано проведение

на региональном уровне

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения.

Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

представлена отчетная

информация об

исполнении мероприятия.

Минпросвещения России

Бойцова Е.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подготовлен сводный

отчет о проведении в

субъектах Российской

Федерации массовых

мероприятий, связанных с

формированием в

образовательных

организациях отрядов

юных инспекторов

движения, созданием

детско-юношеских

автошкол.

1.1.1.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

01.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная

точка"Запланировано проведение

областного конкурса юных

инспекторов движения

Безопасное колесо"

Прочий тип документа

Запланировано

проведение областного

конкурса юных

инспекторов движения

Безопасное колесо

- Бойцова Е.В.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг деятельности по

привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении и вовлечению их в

Прочий тип документа

Осуществлен мониторинг

деятельности по

привитию детям навыков

безопасного участия в

- Бойцова Е.В.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

деятельность отрядов юных

инспекторов движения,

количество отрядов ЮИД "

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов

юных инспекторов

движения, количество

отрядов ЮИД

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная

точка"Запланировано проведение

Школы ЮИД "

Прочий тип документа

Запланировано

проведение Школы ЮИД

- Бойцова Е.В.

03.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная

точка"Запланировано проведение

областного конкурса юных

инспекторов движения

Безопасное колесо"

Прочий тип документа

Запланировано

проведение областного

конкурса юных

инспекторов движения

Безопасное колесо

- Бойцова Е.В.

04.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг деятельности по

привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении и вовлечению их в

деятельность отрядов юных

инспекторов движения,

количество отрядов ЮИД "

Прочий тип документа

Проведен мониторинг

деятельности по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов

юных инспекторов

движения, количество

отрядов ЮИД

- Бойцова Е.В.

04.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.7.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

15.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

15.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

16.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

17.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

18.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

18.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

18.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

18.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная

точка"Запланировано проведение

областного слета-конкурса

отрядов ЮИД (срок исполнения

"

Прочий тип документа

Запланировано

проведение областного

слета-конкурса отрядов

ЮИД (срок исполнения

- Бойцова Е.В.

18.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

19.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

19.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная

точка"Запланировано проведение

открытого слета отрядов ЮИД"

Прочий тип документа

Запланировано

проведение открытого

слета отрядов ЮИД

- Бойцова Е.В.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

20.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

20.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная

точка"Запланировано проведение

Школы ЮИД "

Прочий тип документа

Запланировано

проведение Школы ЮИД

- Бойцова Е.В.

25.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная

точка"Запланировано проведение

областного слет актива отрядов

ЮИД (включая награждение) "

Прочий тип документа

Запланировано

проведение областного

слет актива отрядов ЮИД

(включая награждение)

- Бойцова Е.В.

28.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

28.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

28.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

28.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

29.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

29.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Документ

 

- Седов Д.С.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

утвержден (подписан)" мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная

точка"Запланировано проведение

областного слет актива отрядов

ЮИД (включая награждение)"

Прочий тип документа

Запланировано

проведение областного

слет актива отрядов ЮИД

(включая награждение)

- Бойцова Е.В.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная

точка"Запланировано проведение

образовательных интенсивов в

рамках регионального

координирующего центра по

профилактике детского

Прочий тип документа

Запланировано

проведение

образовательных

интенсивов в рамках

регионального

- Бойцова Е.В.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дорожно-транспортного

травматизма (Школа ЮИД)"

координирующего центра

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма (Школа

ЮИД)

1.1.36.

Контрольная

точка"Запланировано проведение

образовательных интенсивов в

рамках регионального

координирующего центра по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма (Школа ЮИД) "

Прочий тип документа

Запланировано

проведение

образовательных

интенсивов в рамках

регионального

координирующего центра

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма (Школа

ЮИД)

- Бойцова Е.В.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат)

"Субъектами Российской

Федерации обеспечена

организация и проведение

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления"

В каждом субъекте

Российской Федерации

организованы

профильные смены для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения (не менее 1

смены) (в рамках текущей

деятельности органа

управления

образованием). Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в

Бойцова Е.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



20

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Минпросвещения России

представлена отчетная

информация об

исполнении мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный

отчет о реализации

мероприятия в субъектах

Российской Федерации.

1.2.1.

Контрольная точка"Согласована

дорожная карта выездов

Лаборатории безопасности "

Прочий тип документа

Согласована дорожная

карта выездов

Лаборатории

безопасности

- Бойцова Е.В.

03.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

05.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

05.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

05.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

06.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Согласована

дорожная карта выездов

Лаборатории безопасности "

Прочий тип документа

Согласована дорожная

карта выездов

Лаборатории

безопасности

- Бойцова Е.В.

10.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

14.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

14.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Документ

 

- Седов Д.С.

14.03.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

утвержден (подписан)" мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

21.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

21.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

21.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.14.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

22.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

28.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

- Седов Д.С.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

30.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

30.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

30.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Организован

выезд мобильного автогородка в

течение учебного года "

Прочий тип документа

Организован выезд

мобильного автогородка в

течение учебного года

- Бойцова Е.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Проведены

профессиональные беседы по

профилактике детского

Прочий тип документа

Проведены

профессиональные беседы

- Бойцова Е.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дорожно-транспортного

травматизма с руководителями

детских оздоровительных

лагерей "

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма с

руководителями детских

оздоровительных лагерей

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Согласована

дорожная карта выездов в

образовательные организации

муниципальных районов "

Прочий тип документа

Согласована дорожная

карта выездов в

образовательные

организации

муниципальных районов

- Бойцова Е.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Организован

выезд Лаборатории безопасности

в течение учебного года "

Прочий тип документа

Организован выезд

Лаборатории

безопасности в течение

учебного года

- Бойцова Е.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

- Бойцова Е.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Организован

выезд мобильного автогородка в

течение учебного года "

Прочий тип документа

Организован выезд

мобильного автогородка в

течение учебного года

- Бойцова Е.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.33.

Контрольная точка"Проведены

профессиональные беседы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма с руководителями

детских оздоровительных

лагерей "

Прочий тип документа

Проведены

профессиональные беседы

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма с

руководителями детских

оздоровительных лагерей

- Бойцова Е.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Согласована

дорожная карта выездов в

образовательные организации

муниципальных районов"

Прочий тип документа

Согласована дорожная

карта выездов в

образовательные

организации

муниципальных районов

- Бойцова Е.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Организован

выезд Лаборатории безопасности

в течение учебного года"

Прочий тип документа

Организован выезд

Лаборатории

безопасности в течение

учебного года

- Бойцова Е.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка" Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

- Бойцова Е.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие (результат)

"Субъектами Российской

Федерации организована

В субъектах Российской

Федерации проведены

мероприятия для

Бойцова Е.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

системная работа с родителями по

обучению детей основам правил

дорожного движения и привитию

им навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных

средствах"

родителей по вопросам

использования детских

удерживающих устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правилам

(особенностям)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения. В

субъектах Российской

Федерации созданы

родительские

объединения и вовлечены

в мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма. Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

представлена отчетная

информация об

исполнении мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

доклад о достижении

результата.

Минпросвещения России

подготовлен сводный

отчет о проведении в

субъектах Российской

Федерации мероприятий

по вовлечению

родительской

общественности в

мероприятия по

профилактике детского-

дорожно-транспортного

травматизма.

1.3.1.

Контрольная

точка"Запланировано проведение

региональной акции,

направленной на профилактику

детского дорожно-транспортного

травматизма Ответственный

водитель  это звание родителя"

Прочий тип документа

Запланировано

проведение региональной

акции, направленной на

профилактику детского

дорожно-транспортного

травматизма

Ответственный водитель

это звание родителя

- Бойцова Е.В.

06.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная

точка"Запланировано проведение

семейного конкурса Семейный

Код Традиции. Безопасность.

Творчество"

Прочий тип документа

Запланировано

проведение семейного

конкурса Семейный Код

Традиции. Безопасность.

Творчество

- Бойцова Е.В.

08.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

 

10.04.2028
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

- Седов Д.С.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

10.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

10.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

10.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

10.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

11.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

12.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

12.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

15.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

15.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

16.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная

точка"Запланировано проведение

региональной акции,

направленной на профилактику

детского дорожно-транспортного

травматизма Мои родители

ответственные водители"

Прочий тип документа

Запланировано

проведение региональной

акции, направленной на

профилактику детского

дорожно-транспортного

травматизма Мои

родители ответственные

водители

- Бойцова Е.В.

17.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

17.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

17.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.17.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

18.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

19.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

27.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

27.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

27.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



34

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная

точка"Запланировано проведении

региональной акции,

направленной на профилактику

детского дорожно-транспортного

травматизма Письмо водителю"

Прочий тип документа

Запланировано

проведении региональной

акции, направленной на

профилактику детского

дорожно-транспортного

травматизма Письмо

водителю

- Бойцова Е.В.

29.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

29.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

- Седов Д.С.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная

точка"Запланировано проведение

семейного фестиваля конкурса

Сохрани мне жизнь"

Прочий тип документа

Запланировано

проведение семейного

фестиваля конкурса

Сохрани мне жизнь

- Бойцова Е.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная

точка"Запланировано проведение

региональной акции,

направленной на профилактику

детского дорожно-транспортного

травматизма Ребенок главный

пассажир"

Прочий тип документа

Запланировано

проведение региональной

акции, направленной на

профилактику детского

дорожно-транспортного

травматизма Ребенок

главный пассажир

- Бойцова Е.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

- Седов Д.С.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная

точка"Запланировано проведение

региональной акции,

направленной на профилактику

детского дорожно-транспортного

травматизма Ребенок главный

пассажир"

Прочий тип документа

Запланировано

проведение региональной

акции, направленной на

профилактику детского

дорожно-транспортного

травматизма Ребенок

главный пассажир

- Бойцова Е.В.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная

точка"Запланировано проведении

региональной акции,

направленной на профилактику

детского дорожно-транспортного

травматизма Письмо водителю"

Прочий тип документа

Запланировано

проведении региональной

акции, направленной на

профилактику детского

дорожно-транспортного

травматизма Письмо

водителю

- Бойцова Е.В.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная

точка"Запланированы

родительские собрания с

освещением вопросов

безопасного поведения детей на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах"

Прочий тип документа

Запланированы

родительские собрания с

освещением вопросов

безопасного поведения

детей на дорогах,

обеспечению

безопасности детей при

перевозках в

транспортных средствах

- Бойцова Е.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены) "

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

- Бойцова Е.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполнены)

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная

точка"Запланированы

родительские собрания с

освещением вопросов

безопасного поведения детей на

дорогах, обеспечение

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах"

Прочий тип документа

Запланированы

родительские собрания с

освещением вопросов

безопасного поведения

детей на дорогах,

обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

- Бойцова Е.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.36.

Контрольная

точка"Запланированы

родительские собрания с

освещением вопросов

безопасного поведения детей на

дорогах, обеспечение

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах "

Прочий тип документа

Запланированы

родительские собрания с

освещением вопросов

безопасного поведения

детей на дорогах,

обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

- Бойцова Е.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.37.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

- Бойцова Е.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие (результат)

Повышение безопасности

Нужный А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Развитие системы организации

движения транспортных средств и

пешеходов, повышение

безопасности дорожных условий"

дорожных условий

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на Официальный

сайт Единой

информационной системы

в сфере закупок (ЕИС)

- Нужный А.А.

06.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на Официальный

сайт Единой

информационной системы

в сфере закупок (ЕИС)

- Нужный А.А.

13.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.5.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Выполнены

работы по устройству

недостающих, восстановлению

существующих и обеспечению

функционирования элементов

обустройства автомобильных

дорог общего пользования

Прочий тип документа

Выполнены работы по

устройству недостающих,

восстановлению

существующих и

обеспечению

функционирования

- Алексеев С.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

регионального и

межмуниципального значения,

непосредственно влияющих на

обеспечение безопасности

дорожного движения"

элементов обустройства

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения,

непосредственно

влияющих на обеспечение

безопасности дорожного

движения

1.4.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контракту

1.4.12.

Контрольная точка"Выполнены

работы по устройству

недостающих, восстановлению

существующих и обеспечению

функционирования элементов

обустройства автомобильных

дорог общего пользования

регионального и

межмуниципального значения,

непосредственно влияющих на

обеспечение БДД"

Прочий тип документа

Выполнены работы по

устройству недостающих,

восстановлению

существующих и

обеспечению

функционирования

элементов обустройства

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения,

непосредственно

влияющих на обеспечение

БДД

- Нужный А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.26.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.27.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.28.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.29.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.30.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.31.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.32.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.33.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.34.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг"

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.35.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.36.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.37.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.38.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.39.

Контрольная точка"Услуга

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.40.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.41.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.42.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.43.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.44.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

- Алексеев С.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Ленинградская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств (прокси-показатель к

показателю №№  П00082-И, П00082-И5)",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств",

Влияние на достижение (процентов)

1

Развитие системы организации движения транспортных

средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных

условий

25.00 25.00 50.00

2

Субъектами Российской Федерации обеспечена

организация и проведение региональных профильных

смен по безопасности дорожного движения в

организациях отдыха детей и их оздоровления

25.00 25.00 50.00

3

Субъектами Российской Федерации созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного травматизма,

включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов

юных инспекторов движения и пр.

25.00 25.00 50.00



2

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств (прокси-показатель к

показателю №№  П00082-И, П00082-И5)",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств",

Влияние на достижение (процентов)

4

Субъектами Российской Федерации организована

системная работа с родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения и привитию им

навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению

безопасности детей при перевозках в транспортных

средствах

25.00 25.00 50.00

ИТОГО обеспеченность показателей регионального

проекта, %

100.00 100.00 200.00


