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	Руководитель регионального проекта
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Заместитель председателя
	
	

	Администратор регионального проекта
	Решетникова Жанна Николаевна
	Главный специалист
	
	

	Целевые группы
	Пользователи автомобильными дорогами
	
	

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)
	1.
	Государственная программа
	Развитие транспортной системы Ленинградской области
	
	

	
	
	
	
	
	


	2. Показатели регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области»

	1.1.
	Протяженность построенных и реконструированных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе количество мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок и автодорожных обходов населенных пунктов
	РП
	Километр;^тысяча метров
	5,493
	2022
	10,5968
	1,277
	16,8447
	12,185
	0,7
	0,7
	0,7

	2.
	Задача «Сохранение существующей дорожной сети Ленинградской области, улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры»

	2.1.
	Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту 
	РП
	Километр;^тысяча метров
	333,303
	2022
	204,7084
	264,357
	141,814
	145,489
	145,489
	145,489
	145,489

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование прокси-показателя
	Признак

возрастания/убывания
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по кварталам/месяцам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	дек.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области»

	1.1.
	Протяженность построенных и реконструированных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе количество мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок и автодорожных обходов населенных пунктов
	РП
	Километр;^тысяча метров
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	10,5968

	2.
	Задача «Сохранение существующей дорожной сети Ленинградской области, улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры»

	2.1.
	Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту 
	РП
	Километр;^тысяча метров
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	204,7084

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области

	1.1.
	Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
	X
	Километр;^тысяча метров
	1,5653
	2022
	8,3253
	1,277
	9,82
	11,985
	0,5
	0,5
	0,5
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Региональный
	Протяженность построенных и реконструированных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе количество мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок и автодорожных обходов населенных пунктов

	1.1.1.
	Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

	1.2.
	Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	X
	Километр;^тысяча метров
	3,9278
	2022
	2,2715
	0
	7,0247
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Региональный
	Протяженность построенных и реконструированных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе количество мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок и автодорожных обходов населенных пунктов

	1.2.1.
	Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции

	2.
	Сохранение существующей дорожной сети Ленинградской области, улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры

	2.1.
	Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей
	X
	Километр;^тысяча метров
	249,204
	2022
	80,3284
	90,489
	90,489
	90,489
	90,489
	90,489
	90,489
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Региональный
	Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту 

	2.1.1.
	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.2.
	Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области
	X
	Километр;^тысяча метров
	0
	2022
	28,324
	122,629
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Региональный
	Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту 

	2.2.1.
	Протяженность региональных и местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.3.
	Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер 
	X
	Километр;^тысяча метров
	84,0987
	2022
	91,056
	46,239
	46,325
	50
	50
	50
	50
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Региональный
	Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту 

	2.3.1.
	Протяженность местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.4.
	Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	X
	Километр;^тысяча метров
	0
	2022
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Региональный
	Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту 

	2.4.1.
	Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.5.
	Выполнены кадастровые работы
	X
	Условная штука
	1
	2022
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Региональный
	Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту 

	2.5.1.
	Выполнен план кадастровых работ

	2.6.
	Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области
	X
	Штука
	1
	2022
	7
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Региональный
	Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту 

	2.6.1.
	Количество объектов транспортной инфраструктуры, защищенных от актов незаконного вмешательства

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс.рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области
	6 439 951,61
	3 706 783,61
	2 181 499,48
	898 824,70
	898 824,70
	898 824,70
	898 824,70
	15 923 533,50

	1.1.
	Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
	6 167 422,41
	3 497 572,19
	1 977 608,41
	700 000,00
	700 000,00
	700 000,00
	700 000,00
	14 442 603,01

	1.1.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	6 167 422,41
	3 497 572,19
	1 977 608,41
	700 000,00
	700 000,00
	700 000,00
	700 000,00
	14 442 603,01

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	272 529,20
	209 211,42
	203 891,07
	198 824,70
	198 824,70
	198 824,70
	198 824,70
	1 480 930,49

	1.2.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	256 299,18
	194 109,62
	188 883,47
	188 883,50
	188 883,50
	188 883,50
	188 883,50
	1 394 826,27

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	256 299,18
	194 109,62
	188 883,47
	188 883,50
	188 883,50
	188 883,50
	188 883,50
	1 394 826,27

	1.2.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	272 529,20
	209 211,42
	203 891,07
	198 824,70
	198 824,70
	198 824,70
	198 824,70
	1 480 930,49

	1.2.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Сохранение существующей дорожной сети Ленинградской области, улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры
	5 086 173,66
	2 870 250,55
	1 583 936,62
	1 483 709,39
	1 483 709,39
	1 483 709,39
	1 483 709,39
	15 475 198,39

	2.1.
	Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей
	2 662 744,71
	854 128,76
	79 943,49
	79 943,49
	79 943,49
	79 943,49
	79 943,49
	3 916 590,92

	2.1.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	2 662 744,71
	854 128,76
	79 943,49
	79 943,49
	79 943,49
	79 943,49
	79 943,49
	3 916 590,92

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области
	432 647,00
	375 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	807 647,00

	2.2.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	432 647,00
	375 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	807 647,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	346 117,60
	300 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	646 117,60

	2.2.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.
	Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер 
	1 088 890,36
	835 557,89
	880 129,53
	790 129,50
	790 129,50
	790 129,50
	790 129,50
	5 965 095,78

	2.3.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	980 001,36
	752 002,09
	792 116,53
	711 116,50
	711 116,50
	711 116,50
	711 116,50
	5 368 585,98

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	980 001,36
	752 002,09
	792 116,53
	711 116,50
	711 116,50
	711 116,50
	711 116,50
	5 368 585,98

	2.3.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	1 088 890,36
	835 557,89
	880 129,53
	790 129,50
	790 129,50
	790 129,50
	790 129,50
	5 965 095,78

	2.3.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.
	Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	149 667,74
	121 590,90
	123 863,60
	113 636,40
	113 636,40
	113 636,40
	113 636,40
	849 667,84

	2.4.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	130 210,94
	107 000,00
	109 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	746 210,94

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	130 210,94
	107 000,00
	109 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	746 210,94

	2.4.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	149 667,74
	121 590,90
	123 863,60
	113 636,40
	113 636,40
	113 636,40
	113 636,40
	849 667,84

	2.4.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5.
	Выполнены кадастровые работы
	45 300,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55 300,00

	2.5.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	45 300,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55 300,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6.
	Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области
	706 923,85
	673 973,00
	500 000,00
	500 000,00
	500 000,00
	500 000,00
	500 000,00
	3 880 896,85

	2.6.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	706 923,85
	673 973,00
	500 000,00
	500 000,00
	500 000,00
	500 000,00
	500 000,00
	3 880 896,85

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	11 526 125,27
	6 577 034,16
	3 765 436,10
	2 382 534,09
	2 382 534,09
	2 382 534,09
	2 382 534,09
	31 398 731,89

	Бюджет субъекта Российской Федерации
	11 381 549,45
	6 463 785,66
	3 647 551,90
	2 279 943,49
	2 279 943,49
	2 279 943,49
	2 279 943,49
	30 612 660,97

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	1 511 087,30
	1 166 360,21
	1 207 884,20
	1 102 590,60
	1 102 590,60
	1 102 590,60
	1 102 590,60
	8 295 694,11


	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

	
	
	

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего

(тыс. рублей)

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Региональный проект «Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"» (всего)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Выполнены кадастровые работы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области

	1.1.
	Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
	0,00
	19 103,65
	29 586,49
	580 884,46
	736 978,96
	944 398,63
	1 300 809,24
	1 637 653,04
	2 315 077,61
	3 545 996,30
	6 131 194,76
	6 167 422,41

	1.2.
	Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	47 500,00
	67 500,00
	87 500,00
	155 500,00
	256 299,18

	2.
	Сохранение существующей дорожной сети Ленинградской области, улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры

	2.1.
	Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей
	0,00
	0,00
	18 402,54
	18 856,95
	31 140,39
	90 222,11
	231 067,51
	498 844,22
	1 123 793,04
	2 052 006,68
	2 662 229,71
	2 662 744,71

	2.2.
	Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	109 617,54
	307 264,54
	432 647,00
	432 647,00

	2.3.
	Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер 
	0,00
	0,00
	17 007,81
	85 446,79
	100 446,79
	140 446,79
	210 446,79
	310 446,79
	510 438,79
	680 438,79
	872 438,79
	980 001,36

	2.4.
	Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50 000,00
	100 000,00
	130 210,94
	130 210,94
	130 210,94

	2.5.
	Выполнены кадастровые работы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45 300,00
	45 300,00

	2.6.
	Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	85 404,80
	170 809,60
	256 214,40
	344 609,20
	536 114,00
	706 923,85
	706 923,85

	ИТОГО:
	0,00
	19 103,65
	64 996,84
	685 188,20
	868 566,14
	1 260 472,33
	1 923 133,14
	2 800 658,45
	4 571 036,18
	7 339 531,25
	11 136 445,05
	11 381 549,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

                                                                                                                                                                           Отраслевой проект «Отраслевой проект «Развитие и приведение

                                                                                                                                                                      в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»
План реализации регионального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид документа и характеристика  мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области

	1.1.
	Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	14 442 603,01
	Иной документ
Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

	1.1.
	Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	6 167 422,41
	Иной документ
Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

	1.1.К.1.
	Перечень объектов стройки и реконструкции отраслевого проекта «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» утвержден
	X
	15.03.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	1.1.К.2.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	1.1.К.2.
	Закупка включена в план закупок
	X
	01.07.2024
	1.1.К.1.
	1.1.К.3.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	1.1.К.3.
	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	X
	30.08.2024
	1.1.К.2.
	1.1.К.4.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Государственный контракт

	1.1.К.4.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	X
	15.11.2024
	1.1.К.3.
	1.1.К.5.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Акт выполненных работ

	1.1.К.5.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту
	X
	25.12.2024
	1.1.К.4.
	1.1.К.6.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Платежное поручение (платежный документ)

	1.1.К.6.
	Объект введен в эксплуатацию
	X
	28.12.2024
	1.1.К.5.
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Акт приёма-передачи

	1.1.1.
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши                                                                               на участке КАД – Колтуши», 1 этап, 2 этап
	09.01.2024
	25.12.2024
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н
	Километр;^тысяча метров
	2
	0,00
	Акт выполненных работ

	1.1.2.
	Строительство а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д «Санкт-Петербург-Матокса»
	09.01.2024
	25.12.2024
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н
	Километр;^тысяча метров
	
	0,00
	Акт выполненных работ

	1.1.3.
	Проезд от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области
	09.01.2024
	25.12.2024
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н
	Километр;^тысяча метров
	1
	0,00
	Акт выполненных работ

	1.1.4.
	Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области
	24.12.2019
	24.12.2024
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Киришский м.р-н, г Кириши
	Километр;^тысяча метров
	
	0,00
	Акт выполненных работ

	1.1.5.
	Устройство парковки на км 7+865 автомобильной дороги "Ульяновка-Отрадное" в Тосненском районе
	28.08.2023
	24.12.2024
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Тосненский м.р-н
	Километр;^тысяча метров
	
	0,00
	Акт выполненных работ

	1.1.
	Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	3 497 572,19
	Иной документ
Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

	1.1.1.
	Устройство  пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" на км 26
	10.01.2025
	24.12.2025
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н
	Километр;^тысяча метров
	
	0,00
	Акт выполненных работ

	1.1.2.
	Устройство перехватывающей парковки в с.Старая Ладога, на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Зуево-Новая Ладога" в Волховском районе
	10.01.2024
	24.12.2025
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Волховский м.р-н
	Километр;^тысяча метров
	
	0,00
	Акт выполненных работ

	1.1.3.
	Устройство разноуровневого пешеходного перехода на 7-ом  километре автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье"
	10.01.2024
	24.12.2025
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н
	Километр;^тысяча метров
	
	0,00
	Акт выполненных работ

	1.1.4.
	Реконструкция моста ч/р Михалевка на км 59+922 а/д Комсомольское-Приозерск в Выборгском районе Ленинградской области
	10.01.2024
	24.12.2025
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Выборгский м.р-н
	Километр;^тысяча метров
	
	0,00
	Акт выполненных работ

	1.1.5.
	Реконструкция моста через реку Кумбито на км 2+660 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Октябрьской слободе до шоссе на Кондегу» в Волховском районе Ленинградской области
	10.01.2024
	24.12.2025
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Волховский м.р-н
	Километр;^тысяча метров
	
	0,00
	Акт выполненных работ

	1.1.6.
	Устройство пешеходных переходов в разных уровнях на а/д Санкт-Петербург-Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области
	10.01.2024
	24.12.2025
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н
	Километр;^тысяча метров
	
	0,00
	Акт выполненных работ

	1.1.
	Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	1 977 608,41
	Иной документ
Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

	1.1.1.
	Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса»
	09.01.2024
	31.12.2026
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н
	Километр;^тысяча метров
	6
	0,00
	Акт выполненных работ

	1.1.2.
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» км 25+340 - км 26+040 (для подключения ТПУ «Сертолово»)
	09.01.2024
	31.12.2026
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н
	Километр;^тысяча метров
	
	0,00
	Иной документ

	1.1.3.
	«Строительство автомобильной дороги Подъезд к объекту строительства – полигон твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов с МСК в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области на участках с КН 47:20:0752003:847 и КН 47:20:07520003:848»
	10.01.2024
	24.12.2026
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Кингисеппский м.р-н
	Километр;^тысяча метров
	
	0,00
	Акт выполненных работ

	1.1.
	Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	700 000,00
	Иной документ
Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

	1.1.1.
	Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола»
	09.01.2024
	31.12.2027
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл
	Километр;^тысяча метров
	6
	0,00
	Иной документ

	1.1.2.
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши» на участке «КАД – Колтуши» во Всеволожском районе Ленинградской области, этап N 3, этап N 4
	09.01.2024
	31.12.2027
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н
	Километр;^тысяча метров
	5
	0,00
	Иной документ

	1.1.
	Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2028 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	700 000,00
	Иной документ
Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

	1.1.1.
	Строительство мостового перехода через реку Котиха (протоку Репаранда) на автомобильной дороге «Подъезд к пос. Свирица в границах а/д Паша - Свирица –  Загубье» в Волховском районе  км Ленинградской области»
	09.01.2024
	29.12.2028
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Волховский м.р-н
	Километр;^тысяча метров
	
	0,00
	Иной документ

	1.1.
	Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2029 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	700 000,00
	Иной документ
Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

	1.1.
	Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2030 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	700 000,00
	Иной документ
Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

	1.1.1.
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Заневскому посту»
	09.01.2024
	27.12.2030
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н
	Километр;^тысяча метров
	2
	0,00
	Иной документ

	1.1.2.
	Строительство 5 и 6 этапов (включая подъезд к г. Всеволожску) широтной магистрали скоростного движения в Ленинградской области
	11.01.2027
	24.12.2030
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н
	Километр;^тысяча метров
	
	0,00
	Акт выполненных работ

	1.1.3.
	Строительство путепровода над ж/д путями на 40 км автомобильной дороги "Гатчина-Ополье" в Волосовском районе Ленинградской области
	09.01.2026
	24.12.2030
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Волосовский м.р-н
	Километр;^тысяча метров
	2
	0,00
	Акт выполненных работ

	1.2.
	Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	1 480 930,49
	Акт выполненных работ
Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции

	1.2.
	Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения  в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	272 529,20
	Акт выполненных работ
Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции

	1.2.К.1.
	Утверждено распределение субсидий  муниципальным образованиям и перечень объектов
	X
	01.02.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	1.2.К.2.
	Муратикова Анна Васильевна
	X
	X
	X
	X
	Постановление

	1.2.К.2.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований
	X
	15.02.2024
	1.2.К.1.
	1.2.К.3.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Соглашение

	1.2.К.3.
	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	X
	01.07.2024
	1.2.К.2.
	1.2.К.4.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.2.К.4.
	Произведена оплата выполненных работ по объекту по муниципальному контракту
	X
	20.12.2024
	1.2.К.3.
	1.2.К.5.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

	1.2.К.5.
	Предоставлен отчет об использовании  субсидий муниципальным образованием
	X
	28.12.2024
	1.2.К.4.
	1.2.К.6.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	1.2.К.6.
	Предоставлена информация  о достижении значений результатов  субсидии муниципальными образованиям
	X
	28.12.2024
	1.2.К.5.
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	1.2.1.
	Местная улица пос. Щеглово  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков:  47:07:0000000:94138,  км 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство. Протяженность 0,947 км»
	09.01.2024
	28.12.2024
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н
	Километр;^тысяча метров
	
	0,00
	Иной документ

	1.2.2.
	Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище                                           на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области 97,02  п.м.
	09.01.2024
	28.12.2024
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Гатчинский м.р-н
	Погонный метр
	97
	0,00
	Иной документ

	1.2.3.
	Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки", в том числе проектно-изыскательские работы
	10.01.2022
	24.12.2024
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Тосненский м.р-н
	Километр;^тысяча метров
	
	0,00
	Иной документ

	1.2.4.
	Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно,  в том числе проектно-изыскательские работы
	10.01.2022
	24.12.2024
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Гатчинский м.р-н
	Километр;^тысяча метров
	
	0,00
	Иной документ

	1.2.5.
	Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей")
	10.01.2022
	24.12.2024
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Гатчинский м.р-н, г Гатчина
	Километр;^тысяча метров
	
	0,00
	Иной документ

	1.2.6.
	Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 - Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 п.м.)
	10.01.2022
	24.12.2024
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Ломоносовский м.р-н, г.п. Аннинское, гп Новоселье
	Километр;^тысяча метров
	
	0,00
	Иной документ

	1.2.
	Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения  в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	209 211,42
	Акт выполненных работ
Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции

	1.2.
	Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения  в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	203 891,07
	Акт выполненных работ
Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции

	1.2.1.
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения  «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области,  включая разработку проектно-сметной документации 3,8 км
	09.01.2024
	24.12.2026
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Волосовский м.р-н
	Километр;^тысяча метров
	
	0,00
	Иной документ

	1.2.2.
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения                                         «Большой Сабск – Изори» в Волосовском районе Ленинградской области,   включая разработку проектно-сметной документации 2,1 км»
	09.01.2024
	24.12.2026
	X
	X
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	Ленинградская обл, Волосовский м.р-н, г Волосово
	Километр;^тысяча метров
	
	0,00
	Иной документ

	1.2.
	Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения  в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	198 824,70
	Акт выполненных работ
Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции

	1.2.
	Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения  в 2028 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	198 824,70
	Акт выполненных работ
Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции

	1.2.
	Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения  в 2029 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	198 824,70
	Акт выполненных работ
Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции

	1.2.
	Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения  в 2030 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	198 824,70
	Акт выполненных работ
Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции

	2.
	Сохранение существующей дорожной сети Ленинградской области, улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры

	2.1.
	Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	3 916 590,92
	Акт выполненных работ
Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.1.
	Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	2 662 744,71
	Акт выполненных работ
Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.1.К.1.
	Адресный перечень объектов отраслевого проекта «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» утвержден
	X
	15.03.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	2.1.К.2.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.1.К.2.
	Закупка включена в план-график закупок
	X
	15.04.2024
	2.1.К.1.
	2.1.К.3.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	План-график закупок

	2.1.К.3.
	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	X
	01.08.2024
	2.1.К.2.
	2.1.К.4.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Государственный контракт

	2.1.К.4.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	X
	15.11.2024
	2.1.К.3.
	2.1.К.5.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Акт выполненных работ

	2.1.К.5.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту
	X
	25.12.2024
	2.1.К.4.
	2.1.К.6.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Платежное поручение (платежный документ)

	2.1.К.6.
	Объект введен в эксплуатацию
	X
	28.12.2024
	2.1.К.5.
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

	2.1.
	Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	854 128,76
	Акт выполненных работ
Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.1.
	Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	79 943,49
	Акт выполненных работ
Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.1.
	Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	79 943,49
	Акт выполненных работ
Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.1.
	Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей в 2028 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	79 943,49
	Акт выполненных работ
Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.1.
	Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей в 2029 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	79 943,49
	Акт выполненных работ
Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.1.
	Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей в 2030 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	79 943,49
	Акт выполненных работ
Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.2.
	Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области
	01.01.2024
	31.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	807 647,00
	Акт выполненных работ
Протяженность региональных и местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.2.
	Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	432 647,00
	Акт выполненных работ
Протяженность региональных и местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.2.К.1.
	Сформирован, согласован и утвержден Перечень дорог, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области, подлежащих ремонту
	X
	15.04.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	2.2.К.2.
	Муратикова Анна Васильевна
	X
	X
	X
	X
	План-график закупок

	2.2.К.2.
	Закупка включена в план-график закупок
	X
	15.05.2024
	2.2.К.1.
	2.2.К.3.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.2.К.3.
	Заключены государственные контракты
	X
	01.07.2024
	2.2.К.2.
	2.2.К.4.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Государственный контракт

	2.2.К.4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	X
	16.12.2024
	2.2.К.3.
	2.2.К.5.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Акт выполненных работ

	2.2.К.5.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту
	X
	25.12.2024
	2.2.К.4.
	2.2.К.6.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Платежное поручение (платежный документ)

	2.2.К.6.
	Объект введен в эксплуатацию
	X
	28.12.2024
	2.2.К.5.
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

	2.2.
	Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	375 000,00
	Акт выполненных работ
Протяженность региональных и местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.3.
	Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	5 965 095,78
	Акт выполненных работ
Протяженность местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.3.
	Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер  в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	1 088 890,36
	Акт выполненных работ
Протяженность местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.3.К.1.
	Утверждено распределение субсидий  муниципальным образованиям и перечень объектов
	X
	01.02.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	2.3.К.2.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Постановление

	2.3.К.2.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований
	X
	15.02.2024
	2.3.К.1.
	2.3.К.3.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Соглашение

	2.3.К.3.
	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	X
	01.07.2024
	2.3.К.2.
	2.3.К.4.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.3.К.4.
	Произведена оплата выполненных работ по объекту по муниципальному контракту
	X
	20.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

	2.3.
	Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер  в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	835 557,89
	Акт выполненных работ
Протяженность местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.3.К.1.
	Предоставлен отчет об использовании  субсидий муниципальным образованием
	X
	10.01.2025
	
	2.3.К.2.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	2.3.К.2.
	Предоставлена информация  о достижении значений результатов  субсидии муниципальными образованиям
	X
	10.01.2025
	2.3.К.1.
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	2.3.
	Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер  в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	880 129,53
	Акт выполненных работ
Протяженность местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.3.
	Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер  в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	790 129,50
	Акт выполненных работ
Протяженность местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.3.
	Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер  в 2028 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	790 129,50
	Акт выполненных работ
Протяженность местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.3.
	Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер  в 2029 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	790 129,50
	Акт выполненных работ
Протяженность местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.3.
	Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер  в 2030 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	790 129,50
	Акт выполненных работ
Протяженность местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.4.
	Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	849 667,84
	Акт выполненных работ
Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.4.
	Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	149 667,74
	Акт выполненных работ
Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.4.К.1.
	Направление уведомления  о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение муниципальному образованию «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	X
	01.02.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	2.4.К.2.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.4.К.2.
	Заключено соглашение с муниципальным образованием «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области  о предоставлении субсидий
	X
	15.02.2024
	2.4.К.1.
	2.4.К.3.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Соглашение

	2.4.К.3.
	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	X
	01.07.2024
	2.4.К.2.
	2.4.К.4.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.4.К.4.
	Произведена оплата выполненных работ по объекту по муниципальному контракту
	X
	20.12.2024
	2.4.К.3.
	
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

	2.4.
	Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	121 590,90
	Акт выполненных работ
Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.4.К.1.
	Предоставлен отчет об использовании  субсидий  муниципальному образованию «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	X
	10.01.2025
	
	2.4.К.2.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	2.4.К.2.
	Предоставлена информация  о достижении значений результатов  субсидии  муниципальному образованию «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	X
	10.01.2025
	2.4.К.1.
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	2.4.
	Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	123 863,60
	Акт выполненных работ
Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.4.
	Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	113 636,40
	Акт выполненных работ
Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.4.
	Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2028 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	113 636,40
	Акт выполненных работ
Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.4.
	Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2029 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	113 636,40
	Акт выполненных работ
Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.4.
	Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2030 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	113 636,40
	Акт выполненных работ
Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта

	2.5.
	Выполнены кадастровые работы
	01.01.2024
	31.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	55 300,00
	Акт выполненных работ
Выполнен план кадастровых работ

	2.5.
	Выполнены кадастровые работы в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	45 300,00
	Акт выполненных работ
Выполнен план кадастровых работ

	2.5.К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	30.01.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	2.5.К.2.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.5.К.2.
	Закупка включена в план-график закупок
	X
	15.02.2024
	2.5.К.1.
	2.5.К.3.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	План-график закупок

	2.5.К.3.
	Заключены государственные контракты
	X
	01.04.2024
	2.5.К.2.
	2.5.К.4.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Государственный контракт

	2.5.К.4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	X
	10.12.2024
	2.5.К.3.
	2.5.К.5.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Акт выполненных работ

	2.5.К.5.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту
	X
	20.12.2024
	2.5.К.4.
	2.5.К.6.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Платежное поручение (платежный документ)

	2.5.К.6.
	Внесение в ЕГРН актуализированных сведений
	X
	28.12.2024
	2.5.К.5.
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.5.
	Выполнены кадастровые работы в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	10 000,00
	Акт выполненных работ
Выполнен план кадастровых работ

	2.6.
	Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	3 880 896,85
	Акт выполненных работ
Количество объектов транспортной инфраструктуры, защищенных от актов незаконного вмешательства

	2.6.
	Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	706 923,85
	Акт выполненных работ
Количество объектов транспортной инфраструктуры, защищенных от актов незаконного вмешательства

	2.6.К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	01.04.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	2.6.К.2.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.6.К.2.
	Закупка включена в план-график закупок
	X
	01.07.2024
	2.6.К.1.
	2.6.К.3.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	План-график закупок

	2.6.К.3.
	Заключены государственные контракты
	X
	30.08.2024
	2.6.К.2.
	2.6.К.4.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Государственный контракт

	2.6.К.4.
	Услуга оказана (работы выполнены)
	X
	10.12.2024
	2.6.К.3.
	2.6.К.5.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Акт выполненных работ

	2.6.К.5.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту
	X
	20.12.2024
	2.6.К.4.
	2.6.К.6.
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Платежное поручение (платежный документ)

	2.6.К.6.
	Объект введен в эксплуатацию
	X
	28.12.2024
	2.6.К.5.
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Алексеев Сергей Евгеньевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

	2.6.
	Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	673 973,00
	Акт выполненных работ
Количество объектов транспортной инфраструктуры, защищенных от актов незаконного вмешательства

	2.6.
	Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	500 000,00
	Акт выполненных работ
Количество объектов транспортной инфраструктуры, защищенных от актов незаконного вмешательства

	2.6.
	Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	500 000,00
	Акт выполненных работ
Количество объектов транспортной инфраструктуры, защищенных от актов незаконного вмешательства

	2.6.
	Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области в 2028 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	500 000,00
	Акт выполненных работ
Количество объектов транспортной инфраструктуры, защищенных от актов незаконного вмешательства

	2.6.
	Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области в 2029 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	500 000,00
	Акт выполненных работ
Количество объектов транспортной инфраструктуры, защищенных от актов незаконного вмешательства

	2.6.
	Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области в 2030 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	X
	X
	X
	500 000,00
	Акт выполненных работ
Количество объектов транспортной инфраструктуры, защищенных от актов незаконного вмешательства


ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

                                                                                                                                                       Отраслевой проект «Отраслевой проект «Развитие и приведение

                                                                                                                                              в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации
	Муниципальное образование субъекта Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Протяженность построенных и реконструированных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе количество мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок и автодорожных обходов населенных пунктов, Километр;^тысяча метров

	Волосовский муниципальный район
	0
	2022
	0
	0
	7,0247
	0
	0
	0
	0

	Сертоловское
	0,931
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Морозовское
	1,646
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Щегловское
	0
	2022
	0,947
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Гатчинский муниципальный район
	0
	2022
	0,3575
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Гатчинское
	0
	2022
	0,134
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Рождественское
	0,148
	2022
	0,097
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Кингисеппское
	0,476
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Аннинское
	0,218
	2022
	0,0392
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тосненское
	0
	2022
	0,7938
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сосновоборский
	0,508
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

                                                                                                                                                       Отраслевой проект «Отраслевой проект «Развитие и приведение

                                                                                                                                             в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»

	Муниципальное образование субъекта Российской Федерации
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области

	1.1. Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения 

	Всего по субъекту Российской Федерации
	X
	X
	X
	2,3685
	0
	7,0247
	0
	0
	0
	0

	Волосовский муниципальный район
	Километр;^тысяча метров
	-
	 
	0
	0
	7,0247
	0
	0
	0
	0

	Щегловское
	Километр;^тысяча метров
	-
	 
	0,947
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Гатчинский муниципальный район
	Километр;^тысяча метров
	-
	 
	0,3575
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Гатчинское
	Километр;^тысяча метров
	-
	 
	0,134
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Рождественское
	Километр;^тысяча метров
	-
	 
	0,097
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Аннинское
	Километр;^тысяча метров
	-
	 
	0,0392
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тосненское
	Километр;^тысяча метров
	-
	 
	0,7938
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Сохранение существующей дорожной сети Ленинградской области, улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры

	2.1. Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер 

	Всего по субъекту Российской Федерации
	X
	X
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2. Выполнен капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области

	Всего по субъекту Российской Федерации
	X
	X
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


